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Samenvatting 
Het project ‘Educatief IJsselmeervissen, deel II’ is geïnitieerd door Ursa Major Services BV 
(UMS BV), projectorganisatie van CPO Nederlandse Vissersbond U.A. in samenwerking met 
een aantal Friese IJsselmeervissers en milieu- en educatiecentrum Mar & Klif, afd. Groen 
Doen.  
 
Samen met vier Friese IJsselmeervisserijbedrijven is in 2011 het project Educatief 
IJsselmeervissen gestart. Aanleiding voor dit project was de ervaring die VOF 
IJsselmeervisbedrijf Bootsma te Hindeloopen een jaar eerder had opgedaan met het 
aanbieden van recreatieve vaartochten, waarbij o.a. demonstraties werden gegeven van de 
huidige visserij op het IJsselmeer. Al snel viel op dat met name kinderen erg enthousiast zijn 
over het varen met een vissersschip, het ontdekken van de natuur en de visserij op het 
IJsselmeer. Het idee ontstond om educatieve vaartochten speciaal voor kinderen te 
organiseren, wat resulteerde in het project Educatief IJsselmeervissen. 
 
Na een aanloopperiode van enkele maanden is in het voorjaar van 2012 is vanuit het project 
gestart met het verzorgen van de educatieve vaartochten, gedurende twee schooljaren, in de 
maanden april t/m juni in zowel 2012 als 2013. Doel van het project is om scholieren in de 
leeftijdscategorie van 8 tot en met 12 jaar in aanraking te laten komen met het 
IJsselmeergebied, de visserij en de natuur hier omheen. De vissers gebruiken hun kennis en 
expertise van het gebied ter educatie van de doelgroep, in combinatie met een demonstratie 
van de huidige IJsselmeervisserij. 
 
Het project richt zich op de volgende punten: 
 Educatie van de doelgroep aangaande de natuur, historie en de visserij op het IJsselmeer; 
 Het ontwikkelen van nevenactiviteiten voor IJsselmeervissers; 
 Diversificatie in de bedrijfsvoering van IJsselmeervisserijbedrijven; 
 Samenwerking tussen vissers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheden; 
 Kennisuitwisseling tussen de betrokken partners bij regelmatig geplande 

projectvergaderingen en via publicaties, demonstraties, presentaties.  
 
Gedurende de looptijd van het eerste project hebben o.a. een zorginstelling voor licht 
lichamelijk gehandicapte kinderen, basisscholen met jongere kinderen (groep 3 t/m 5) en een 
school voor speciaal onderwijs de vraag gesteld of zij deel konden nemen aan het project. 
Daarnaast waren middelbare scholen geïnteresseerd in deelname en hebben ook scholen die 
buiten het huidige dekkingsgebied van Mar & Klif vallen aangeven graag deel te willen nemen 
aan de excursie. Samen met de enthousiaste reacties van de basisscholen die reeds deel 
hadden genomen aan het project is dit de aanleiding geweest om het project een vervolg te 
willen geven en het project op te schalen. 
 
De ideeën om het project een vervolg te geven werden vormgegeven in het 
opschalingsproject ‘Educatief IJsselmeervissen, deel 2’. Met dit project hebben de 
samenwerkende partijen het project verder weten door te ontwikkelen, waarbij de 
doelgroepen binnen het project zijn verbreed. Het project Educatief IJsselmeervissen deel 2 is 
in 2013 gestart met het treffen van voorbereidingen om de educatieve vaartochten mogelijk 
te kunnen maken. Vanuit het eerste project had de projectgroep veel ervaring en kennis 
opgedaan die werd gebruikt in de voorbereidingen van het opschalingsproject.  
 
Gedurende het eerste projectjaar hebben diverse overlegmomenten plaatsgevonden en zijn 
verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo is er onderzoek gedaan naar de 



  

mogelijkheden om o.a. licht lichamelijk gehandicapte kinderen mee aan boord te nemen; 
welke faciliteiten hiervoor benodigd zijn en of dit te realiseren was. Daarnaast is het online 
boekingssysteem aangepast, waardoor het ook voor scholen die buiten het dekkingsgebied 
van Mar & Klif liggen, mogelijk werd zich voor deelname aan het project op te geven. Ook 
heeft er een informatiecampagne plaatsgevonden om niet alleen basisscholen te interesseren 
voor deelname, maar ook middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs.  
 
In april 2014 is begonnen met  het verzorgen van de educatieve vaartochten. Al voor de start 
van dit eerste seizoen waren alle beschikbare dagen volgeboekt. Het animo voor deelname 
was dusdanig groot, dat de samenwerkende projectpartners hebben besloten een extra dag in 
de week beschikbaar te stellen voor deelname aan het project, gedurende de maanden april, 
mei en juni 2014. Dit resulteerde in ruim 40 verschillende schoolklassen die het eerste 
seizoen hebben deelgenomen aan de excursie, waarbij zowel scholen binnen als buiten het 
dekkingsgebied van Mar & Klif hebben deelgenomen. Ook vanuit het speciaal onderwijs werd 
gebruikgemaakt van de aangeboden dienstverlening. Aan het begin van het schooljaar 2014 – 
2015, eind augustus 2014, heeft daarnaast nog een extra excursie plaatsgevonden, waarbij 
een klas eerstejaars MBO studenten van ROC De Friese Poort uit Sneek hebben 
deelgenomen aan het project. 
 
Na afloop van het eerste seizoen hebben de samenwerkende projectpartners de 
tussenliggende periode gebruikt om het project o.a. tussentijds te evalueren. Het succes van 
het project was duidelijk merkbaar; bij aanvang van het nieuwe schooljaar in september 2014 
stroomden de aanvragen voor deelname aan het project binnen. In onderling overleg met de 
projectpartners is besloten de boekingsperiode te verruimen, zodat meer scholen de 
mogelijkheid kregen deel te nemen aan de excursie. Dit resulteerde in een recordaantal 
deelnemende schoolklassen gedurende het tweede seizoen van halverwege april 2015 tot 
begin juli 2015. In 2015 hebben in totaal ruim 50 verschillende schoolklassen deelgenomen 
aan de excursie. 
 
Gedurende de looptijd van het project hebben de aan het project deelnemende 
IJsselmeervissers veel tijd gestoken in het project, niet alleen door de educatieve vaartochten 
mogelijk te maken, maar ook door zichzelf en het project op verschillende manieren onder de 
aandacht te brengen bij het publiek. Dit alles met als doel het project een structureel vervolg 
te kunnen geven in de toekomst. Het blijkt nl. dat het aanbieden van educatieve rondvaarten 
aan basisscholen financieel niet haalbaar is zonder enige vorm van externe financiering. De 
budgetten die basisscholen beschikbaar hebben voor het organiseren van buitenschoolse 
activiteiten zijn over het algemeen zeer beperkt. De kosten voor het laten uitvaren van een 
vissersschip zijn daarentegen relatief hoog. 
 
Op basis van de projectresultaten en de enthousiaste reacties van de diverse scholen die de 
afgelopen jaren hebben deelgenomen aan het project, worden de mogelijkheden onderzocht 
om het project een vervolg te geven. Op moment van schrijven dit rapport zijn de gesprekken 
tussen diverse partijen hierover in volle gang. Het uiteindelijke doel is om de educatieve 
vaartochten op het IJsselmeer regulier aan te kunnen bieden aan verschillende doelgroepen. 
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1. Inleiding 
In dit eerste hoofdstuk worden de aanleiding van het project en de doelstellingen, zoals deze 
bij aanvang van het project zijn benoemd, omschreven. Daarnaast wordt opzet van het project 
beschreven en worden de te verwachten resultaten, zoals deze bij aanvang van het project 
zijn omschreven in het projectplan, benoemd. 

1.1 Aanleiding 
Samen met vier Friese IJsselmeervisserijbedrijven is in 2011 het project Educatief 
IJsselmeervissen gestart. Aanleiding voor dit project was de ervaring die VOF 
IJsselmeervisbedrijf Bootsma te Hindeloopen een jaar eerder had opgedaan met het 
aanbieden van recreatieve vaartochten, waarbij o.a. demonstraties werden gegeven van de 
huidige visserij op het IJsselmeer. Al snel viel op dat met name kinderen erg enthousiast zijn 
over het varen met een vissersschip, het ontdekken van de natuur en de visserij op het 
IJsselmeer. Het idee ontstond om educatieve vaartochten speciaal voor kinderen te 
organiseren, wat resulteerde in het project ‘Educatief IJsselmeervissen’. 
 
Het project werd opgezet met de afdeling Groen Doen van NME1 centrum Mar & Klif te 
Oudemirdum. Mar & Klif biedt NME-activiteiten aan voor basisscholen die binnen haar 
werkgebied vallen; de regio Gaasterland in het zuidwesten van de provincie Friesland. 
Middels het project Educatief IJsselmeervissen werden basisschoolkinderen in de leeftijd van 
8 – 12 jaar (groep 6 t/m 8) de mogelijkheid geboden deel te nemen aan het project. 
 
Gedurende de looptijd van het project Educatief IJsselmeervissen hebben o.a. een 
zorginstelling voor licht lichamelijk gehandicapte kinderen, basisscholen met jongere kinderen 
(groep 3 t/m 5) en een school voor speciaal onderwijs de vraag gesteld of zij deel konden 
nemen aan het project. Daarnaast waren middelbare scholen geïnteresseerd in deelname en 
hebben ook scholen die buiten het huidige dekkingsgebied van Mar & Klif vallen aangeven 
graag deel te willen nemen aan de excursie. Samen met de enthousiaste reacties van de 
basisscholen die reeds deel hadden genomen aan het project is dit de aanleiding geweest om 
het project een vervolg te willen geven en het project op te schalen. 
 
De ideeën om het project een vervolg te geven werden vormgegeven in het 
opschalingsproject ‘Educatief IJsselmeervissen, deel 2’. Met dit project hebben de 
samenwerkende partijen de resultaten van het eerste project verder weten door te 
ontwikkelen, waarbij de doelgroepen binnen het project zijn verbreed. Zo is vanuit dit tweede 
project de mogelijkheid geboden aan scholen buiten het dekkingsgebied van Mar & Klif om 
deel te nemen. Daarnaast is de dienstverlening eveneens aangeboden aan scholen vanuit het 
speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ook de mogelijkheden om licht 
lichamelijk gehandicapte kinderen mee aan boord te nemen zijn middels dit 
opschalingsproject onderzocht. 

1.2 Doelstellingen project 
Met het project willen de samenwerkende projectpartners scholieren in aanraking laten 
komen met het IJsselmeergebied, de visserij en de natuur hier omheen. De vissers gebruiken 
hun kennis en kunde van het gebied ter educatie in combinatie met een demonstratie van de 
huidige IJsselmeervisserij. Daarbij ontvangen de vissers ondersteuning van het 
informatiecentrum Mar en Klif, afdeling Groen Doen.  Het hoofddoel van het project is om de 
scholieren/jongeren uit de Provinsje Fryslân bekend te maken met de beroepsvisserij in het 
natuurgebied IJsselmeer en hen in aanraking laten komen met de visserij, de natuur en de 
geschiedenis van het IJsselmeergebied.  

                                                             
1 NME staat voor Natuur- en milieueducatie 
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De visserijondernemingen zetten gedurende de excursies hun ervaring en kennis over de 
visserij en het IJsselmeergebied in ter educatie van de doelgroep. De visser zal tijdens 
excursies op het IJsselmeer de rol van voorlichter en natuurbeheerder bekleden. Uiteindelijke 
wens is om de visserijsector in positief daglicht te zetten en de bedrijfsactiviteiten voor de 
Friese IJsselmeervissers te verbreden. Hierdoor wordt er gezorgd voor een 
neveninkomstenbron voor de Friese IJsselmeervissers in combinatie met een versterking van 
het imago van de visserij op het IJsselmeer. 
 
Het project richt zich op de volgende punten: 
 Educatie van de doelgroep aangaande de natuur, historie en de visserij op het IJsselmeer; 
 Voorlichting geven aangaande de beroepsvisserij op het IJsselmeer aan diverse 

doelgroepen; 
 Het ontwikkelen van nevenactiviteiten voor IJsselmeervissers; 
 Onderzoeken van mogelijkheden tot diversificatie in de bedrijfsvoering van 

IJsselmeervisserijbedrijven; 
 Stimuleren van samenwerking tussen vissers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en 

overheden; 
 Stimuleren van kennisuitwisseling tussen de betrokken partners bij regelmatig geplande 

projectvergaderingen en via publicaties, demonstraties en presentaties.   

1.3 Achtergrondinformatie 
Het project Educatief IJsselmeervissen deel 2 is een uniek, innovatief project dat op 
verschillende wijzen bijdraagt aan de visserijsector. Natuur- en milieueducatie worden 
gecombineerd met een ‘kijkje in de keuken’ bij de visserijondernemingen. Kinderen worden 
bekend gemaakt met de visserij, natuur en historie van het IJsselmeer op een interactieve, 
leerzame manier. Onderwijs en visserij gaan hand in hand. 
 
Basisonderwijs: kerndoelen cultuur- en natuuronderwijs2 
Binnen het basisonderwijs nemen cultuur- en natuuronderwijs een belangrijke plaats in. Beide 
vallen onder de kerndoelen van de leergebieden ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en 
‘Kunstzinnige oriëntatie’. Binnen deze leergebieden oriënteren leerlingen zich op de 
natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren 
zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel 
erfgoed. 
 
Veel kinderen komen helaas nog maar nauwelijks in contact met natuur en cultureel erfgoed 
en hebben maar weinig mogelijkheden om onbekommerd buiten te zijn en de natuur te 
ervaren. Toch is (het beleven van) natuur en cultuur op vele manieren goed en gezond voor 
kinderen. Het blijkt zelfs essentieel te zijn voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. 
 
Doordat de huidige generatie jongeren zo weinig met cultuur en de natuur in aanraking komt, 
heeft deze doelgroep hier weinig gevoel en beleving bij. Dat is jammer, omdat onderzoek 
aantoont dat het zien, voelen, doen en beleven van natuur en cultuur veel positieve effecten 
heeft op mensen, zodat zij uiteindelijk meer succes hebben in hun leven en gelukkiger zijn. 
Ook is het jammer voor de natuur, cultureel erfgoed en voor toekomstige generaties. 
Wanneer de huidige generatie jongeren niets heeft met natuur en cultuur en de waarde ervan 
niet in ziet, zullen zij dit ook niet erkennen en meenemen in besluitvorming in hun latere 
leven. Oftewel dan zullen toekomstige generaties nog minder mogelijkheden hebben om in 
aanraking te komen met natuur en cultureel erfgoed. 
 

                                                             
2 Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/inhoud/vakken-en-kerndoelen-basisonderwijs  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/inhoud/vakken-en-kerndoelen-basisonderwijs
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Bij de activiteiten die de leerlingen ondernemen op het gebied van cultuur- en 
natuuronderwijs komen ze in aanraking met de natuur, cultureel erfgoed en kunst in de 
directe omgeving van de school. Zij maken kennis met cultureel erfgoed en de natuur binnen 
school zoals: voorwerpen die kinderen zelf meebrengen, bijvoorbeeld echte erfgoed objecten 
of dingen uit de natuur voor bijvoorbeeld een herfsttafel in de klas. Ook maken ze kennis met 
de natuur en cultureel erfgoed buiten school: op straat, in een atelier, de kunstuitleen, een 
museum, een theater, een kerk, een excursie, etc. Daarbij gaat het erom dat kinderen natuur 
en cultureel erfgoed beleven en leren bevragen. Op die manier ontwikkelen zij kennis over 
natuur en cultureel erfgoed met het uiteindelijke doel daarvoor waardering te ontwikkelen. In 
dit leerproces werken scholen nauw samen met o.a. NME-centra, instellingen voor kunst en 
cultuur en erfgoedhuizen. 
 
In het kader van cultuur- en natuuronderwijs is het van belang dat er een goed aanbod van 
(buitenschoolse) activiteiten voor scholen beschikbaar is. Het project Educatief 
IJsselmeervissen deel II is een welkome aanvulling op dit aanbod voor de scholen. Binnen het 
project worden nl. educatie op het gebied van natuur en cultuur gecombineerd. De 
aangeboden excursie heeft veel samenhang met de vakken geschiedenis, biologie en 
aardrijkskunde. Tevens zijn de activiteiten gericht op het versterken van de relatie van de 
scholen met de lokale en regionale omgeving. 
 
Visserij: ontwikkeling nevenactiviteiten 
Visserijondernemingen in het Friese IJsselmeergebied kunnen worden gekenmerkt als klein in 
omvang en omzet. Het wordt voor deze ondernemers steeds lastiger om het jaar rond te 
vissen zonder daarbij een andere inkomstenbron aan te spreken. Voor de IJsselmeervissers  
kan worden geconcludeerd dat de visserij op het IJsselmeer de laatste jaren onder druk staat. 
Op het IJsselmeer is een steeds kleiner wordende groep beroepsvissers actief die, op twee 
vergunninghouders na, verenigd zijn in de Producentenorganisatie IJsselmeer. Er worden 
steeds meer wetten, regels en beperkingen opgelegd aan de visserij op het IJsselmeer mede 
doordat de visstand ondanks de afnemende visserij-intensiteit niet of nauwelijks verbetert. 
 
Voor de IJsselmeervissers is het van belang dat er gezocht wordt naar alternatieve, visserij 
gerelateerde activiteiten, zodat zij hun beroep kunnen blijven uitoefenen. Enkele vissers 
hebben inmiddels de keuze gemaakt om een nevenactiviteit te ontplooien. Middels het 
project wordt er getoond dat minder vissen en het ontplooien van nevenactiviteiten kan 
lonen. Een voorbeeld hiervan is de familie Bootsma, deelnemend visser aan het project. De 
familie Bootsma heeft ervoor gekozen om een vishandel te starten en rondvaarten te 
verzorgen voor geïnteresseerden waarbij de rondvaart wordt gekoppeld aan een 
demonstratie van de visserij op het IJsselmeer.  
 
Door middel van de uitvoering van het project wordt de kans gecreëerd om alle deelnemende 
visserijondernemingen in aanraking te laten komen met het rondvaren van gasten. In eerste 
instantie is er gekozen voor een jeugdige doelgroep. Wanneer dit project succesvol blijkt, zal 
de stap klein zijn om ook commerciële tochten te organiseren voor diverse groepen. Op die 
manier kan er in het voorjaar en zomer worden gevaren met gasten en kan er in de herfst en 
winter worden gevist. Zo wordt er een situatie gecreëerd waarbij de visser deels bezig is met 
de visserij en deels zijn kennis probeert over te dragen middels het aanbieden van 
rondvaarten op het IJsselmeer in combinatie met demonstraties van de visserijactiviteiten. 
 
Het project Educatief IJsselmeervissen deel II biedt de beroepsvissers de mogelijkheid om hun 
kennis en kunde in te zetten op een zodanige wijze dat de visserij-intensiteit niet zal 
toenemen. Door de kennis en kunde van de beroepsvissers te koppelen aan het onderwijs 
ontstaat een unieke combinatie op het gebied van natuur- en milieueducatie. 
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1.4 Ontwikkelingsstrategie Provinsje Fryslân 
Het project ‘Educatief IJsselmeervissen deel 2’ wordt medegefinancierd door de Provinsje 
Fryslân, op basis van het door de provincie gehanteerde beleid aangaande visserij. Het project 
sluit goed aan op het door de provincie gehanteerde beleid. Door middel van het project 
wordt de kleinschalige visserij op het IJsselmeer op de kaart gezet en wordt de kennis van de 
visserijsector verspreid naar geïnteresseerden en achterban. De educatieve vaartochten 
bieden de IJsselmeervissers mogelijkheden om diversificatie in hun bedrijfsvoering door te 
voeren, waarbij ecotoerisme als mogelijk nieuwe bedrijfsactiviteit kan worden opgezet. 
 
Door deelname aan het project wordt de intensieve visserij op aal gedurende de periode april 
- juni losgelaten. Deze visserij staat welbekend onder druk. De deelnemende visserijbedrijven 
zien het als een investering voor de toekomst om op dit moment niet op paling te vissen maar 
een nevenactiviteit te ontwikkelen. Daarbij willen de vissers gezien worden als ambassadeur 
van de visserij, ze willen de opgedane kennis overdragen op een jeugdige doelgroep om 
ervoor te zorgen dat kennis niet verloren gaat en deze jonge generatie bekend raakt met de 
geschiedenis, natuur en visserij binnen het IJsselmeergebied. 
 
Middels cofinanciering vanuit de EU, het Rijk en de provincies is er vanuit het Europees 
Visserij Fonds (EVF) financiële ondersteuning mogelijk voor de visserijsector. Er zijn vijf 
“assen” waarvoor subsidie verleend kan worden: 
 
As 1. aanpassing van de visserijvloot, waaronder afstemming van de vangstcapaciteit van de 
vloot op de vispopulaties. Hieronder vallen ook investeringen in duurzame visserijtechnieken; 
As 2. aquacultuur, binnenvisserij, verwerking en afzet van de visserij- en aquacultuur 
producten; 
As 3. maatregelen van gemeenschappelijk belang, waaronder innovatieve projecten en 
ondersteuning van samenwerkingsverbanden in de gehele visserijsector. Dit omvat technische 
innovaties en innovaties in de markt, waaronder het creëren van toegevoegde waarde in de 
keten en nieuwe vormen van samenwerking; 
As 4. duurzame ontwikkeling van visserijgebieden; 
As 5. technische bijstand. 
 
Het Rijk heeft ervoor gekozen subsidie voor de zogenaamde As 4-projecten beschikbaar te 
stellen via nauwe samenwerking met de provincies, op basis van een lokale 
ontwikkelingsstrategie die per provincie verschilt. Hierbij wordt per openstelling subsidie 
beschikbaar gesteld vanuit het EVF, aangevuld door cofinanciering vanuit de provincies. 
 
Provinciale Staten van Fryslân hebben besloten geen apart beleid voor de beroepsvisserij te 
voeren, maar de visserij te laten vallen onder het algemeen economisch beleid van de 
provincie. De Provinsje Fryslân ziet As 4 als middel om uitvoering te geven aan het door haar 
gevoerde plattelandsbeleid en als stimulans voor de sociaaleconomische vitaliteit van het 
platteland en staat bij de subsidieverlening een integrale aanpak voor, bijvoorbeeld in relatie 
met natuur, recreatie en toerisme, cultuurhistorie en erfgoed. Juist in het vergroten van het 
maatschappelijke draagvlak voor de traditie van de Friese visserijgemeenschappen liggen 
kansen voor een duurzame ontwikkeling en daarmee de instandhouding van deze 
gemeenschappen. Een belangrijk aspect van As 4 is het ontwikkelen van netwerken en 
samenwerking tussen visserijgemeenschappen. De Ontwikkelingsstrategie voor Friese 
visserijgemeenschappen van de Provinsje Fryslân benoemd vanuit deze opvattingen de 
volgende speerpunten: 
 
 de versterking van het concurrentievermogen van de visserijgebieden; 
 de herstructurering en heroriëntering van economische activiteiten, met name door 

stimulering van het ecotoerisme (deze activiteiten mogen niet leiden tot een verhoging 
van de visserij-inspanning); 
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 de diversificatie van activiteiten, door een gecombineerde beroepsactiviteit voor vissers 
te bevorderen, via het scheppen van extra werkgelegenheid buiten de visserijsector; 

 het bieden van meerwaarde aan visserijproducten; 
 de ondersteuning van infrastructuurvoorzieningen voor kleinschalige visserij en toerisme 

en van diensten voor kleine vissersgemeenschappen; 
 de bescherming van het milieu in visserijgebieden zodat deze hun aantrekkelijkheid 

behouden, het rehabiliteren en ontwikkelen van kustdorpen met visserijactiviteiten, en de 
bescherming en verbetering van het natuurlijke en architecturale erfgoed. 

 
Het project Educatief IJsselmeervissen deel 2 sluit nauw aan bij meerdere bovengenoemde 
speerpunten.  

1.5 Leeswijzer 
Dit rapport beschrijft de resultaten van het project Educatief IJsselmeervissen deel II, wat in 
de periode maart 2013 t/m december 2015 is uitgevoerd.  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de verschillende samenwerkende partijen binnen het project. Per 
organisatie is een korte omschrijving gegeven, waarbij aan is gegeven op welke wijze deze 
organisaties zijn betrokken bij de uitvoer van het project en welke rol zij binnen de 
projectuitvoer hebben vervuld. Tevens is aangegeven op welke wijze de samenwerking tussen 
partijen is vormgegeven. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de projectopzet behandeld, waarbij is aangegeven op welke wijze het 
project is opgezet en uitgevoerd. Hierbij wordt eveneens aangegeven op welke wijze het 
project is verdeeld in verschillende fasen en welke activiteiten er per fase zijn uitgevoerd. Op 
deze wijze wordt de projectuitvoer inzichtelijk gemaakt. 
 
In hoofdstuk 4 komen de resultaten van het project aan bod. Er wordt beschreven welke 
activiteiten er gedurende de looptijd van het project zijn uitgevoerd en wat de resultaten van 
deze activiteiten zijn geweest. Tevens wordt hier beschreven op welke wijze de resultaten 
van het project in de toekomst gebruikt kunnen worden en wat het eventuele vervolg van het 
project is. 
 
Hoofdstuk 5 geeft de conclusies en aanbevelingen voortvloeiende uit het project weer. 
Hierbij wordt aangegeven of de beoogde doelstelling(en) van het project zijn behaald en 
welke aanbevelingen gedaan kunnen worden op basis van de behaalde resultaten.  
 
Tot slot wordt in hoofdstuk 6 aandacht besteed aan de publiciteit die het project heeft gehad 
via diverse mediakanalen. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de betrokken 
projectpartners via hun eigen mediakanalen het project bij hun achterban onder de aandacht 
hebben gebracht en op welke wijze er middels het organiseren dan wel deelnemen aan 
diverse bijeenkomsten en evenementen heeft bijgedragen aan publiciteit van het project. 
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2. Deelnemende organisaties 
In dit hoofdstuk worden de organisaties beschreven die het samenwerkingsverband vormen 
voor de uitvoering van het project ‘Educatief IJsselmeervissen, deel II’. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen hoofdaanvrager en als derden bij het project betrokken partijen. 
Daarnaast worden verantwoordelijkheden en taken van de projectpartners en de 
samenwerking binnen het project beschreven. 

2.1 Hoofdaanvrager 
Ursa Major Services BV 
Ursa Major Services BV (UMS) is een projectbureau met ruime ervaring in het begeleiden van 
(subsidie)projecten op het gebied van innovatie, samenwerking, certificering en marketing, 
voornamelijk binnen de visserijsector. Als initiatiefnemer en beheerder van verschillende 
projecten heeft UMS ervaring met het opstellen van subsidieaanvragen en het op een juiste 
wijze realiseren van gesubsidieerde projecten. In samenwerking met vissers, verwerking, 
handel, overheden en overige ketenpartners worden diverse projecten uitgevoerd van en 
voor de visserijsector.  
 
Ursa Major Services BV is een dochteronderneming van de CPO Nederlandse Vissersbond 
U.A.  
 
De Nederlandse Vissersbond is een belangenorganisatie voor Nederlandse beroepsvissers, 
eigenaren en opvarenden, in de zee-, kust- en binnenvisserij. Haar dienstverlening is gericht 
op de duurzame ontwikkeling van de aangesloten ondernemingen (leden). De Nederlandse 
Vissersbond biedt leden professionele en betaalbare diensten en producten, afgestemd op 
hun specifieke behoeften. 
 
Verantwoordelijkheden & taken 
Tijdens de uitvoer van het project heeft Ursa Major Services BV zorg gedragen voor de 
initiatiefneming en projectadministratie. Dit betekende dat UMS als centraal aanspreekpunt 
functioneerde en de projectleiding had. Verder droeg UMS zorg voor de financiële afwikkeling 
en rapportage naar het Ministerie van Economische Zaken en de Provinsje Fryslân toe. De 
verantwoordelijkheid van UMS was toezien op het projectverloop en het uitdragen van de 
verantwoordelijkheden en taken naar de deelnemende partijen. Coördinatie stond hierbij 
voorop en UMS droeg zorg voor een effectieve samenwerking tussen de projectpartners. Ook 
hield UMS de financiën bij van het gehele project en informeerde de overige partijen over de 
voortgang, wanneer nodig. UMS behartigde tevens actief de belangen van de betrokken 
IJsselmeervissers binnen het project. 

2.2 Projectpartners 
Natuur- en Milieu Educatiecentrum Mar & Klif 
In  1995 is in Bezoekerscentrum Mar & Klif te Oudemirdum een “Centrum voor Natuur- en 
Milieueducatie’’ gevestigd. Sinds 2011 werkt dit centrum onder de naam ‘Groen Doen’. Het 
centrum organiseert, ondersteunt en stimuleert activiteiten op het gebied van natuur- en 
milieueducatie (NME) o.a. voor basisscholen. Hierbij komen de verschillende vakken zo veel 
mogelijk in samenhang aan bod. De activiteiten kunnen lesstof vervangend of ondersteunend 
ingezet worden. Scholen kunnen via een online catalogus op de website 
http://www.groendoen.net het aanbod van activiteiten en excursies bekijken en tevens 
boeken via een online boekingssysteem. Daarnaast kunnen leerkrachten een breed scala aan 
leskisten, lesmaterialen, practicummateriaal, opgezette dieren, boeken, cd's  en dvd's lenen via 
het NME steunpunt voor gebruik tijdens de lessen op school. 

http://www.groendoen.net/
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Verantwoordelijkheden & taken 
Bezoekerscentrum Mar & Klif, afdeling Groen Doen te Oudemirdum is actief betrokken bij de 
dienstverlening en de vormgeving daarvan. Groen Doen staat met haar eigen dienstverlening 
nauw in contact met basisscholen in Friesland. Met behulp van deze schakel werd de 
dienstverlening binnen de juiste kanalen aangeboden aan de doelgroep. Via het online 
boekingssysteem konden basisscholen een excursie op het IJsselmeer boeken. Mar & Klif / 
Groen Doen verwerkte de boekingen en was samen met UMS het aanspreekpunt voor de 
basisscholen betreffende de excursie. Daarnaast is Mar & Klif/Groen Doen nauw betrokken 
geweest bij het ontwikkelen van educatiemateriaal ten behoeve van het project. 
 
VOF IJsselmeervisbedrijf Bootsma 
VOF IJsselmeervisbedrijf Bootsma is eigenaar en exploitant van het vissersvaartuig HI 35 en 
vishandel De Steur te Hindeloopen. De HI 35 is nog het enige actieve visserschip vanuit de 
Friese havenstad Hindeloopen. De HI 35 vist voornamelijk met staande netten en kisten op 
het IJsselmeer. Daarnaast wordt in de eigen plaatselijke viswinkel vis bereid en verkocht en 
legt de HI 35 van visserijbedrijf Bootsma zich in de zomermaanden toe op het verzorgen van 
rondvaarten waarbij de visserij aan bod komt door middel van demonstraties. 
 
MTS Visserijbedrijf S. Boersma ST 8 c.s. 
Visserijbedrijf Boersma vist met het vissersvaartuig ST 8 op het IJsselmeer. De ST 8 maakt 
gebruik van diverse visserijmethoden en vist op o.a. snoekbaars, paling en rode baars.  
 
Dhr. Boersma is eigenaar en schipper van de ST 8 en heeft met deelname aan het project 
Educatief IJsselmeervissen deel II willen onderzoeken op welke wijze hij nevenactiviteiten kan 
ontwikkelen voor zijn visserijbedrijf. Een van de meest kansrijke mogelijkheden is volgens hem 
om rondvaarten en excursies aan te bieden, al dan niet in samenwerking met collega 
IJsselmeervissers. 
 
VOF J. en D. de Haan & Firma F.C.- en H.F. Bootsma 
De visserijbedrijven van de familie De Haan en Bootsma zijn eveneens actief op het 
IJsselmeer, met het vissersvaartuig WON 38. Het bedrijf van de familie De Haan vist samen 
met IJsselmeervisserijbedrijf  WON 32 -37 Visserij van dhr. H.F. Bootsma. Beide 
visserijbedrijven vissen samen, waarbij gebruik gemaakt wordt van het vissersvaartuig WON 
38 van de familie De Haan. Met diverse visserijmethoden wordt op diverse vissoorten gevist 
op het IJsselmeer. Het ontwikkelen van nevenactiviteiten is een welkome aanvulling voor de 
bedrijfsvoering van de visserijbedrijven van De Haan en Bootsma.  

Bezoekerscentrum Mar & Klif te Oudemirdum 
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WON 39 Binnenvisserij A.J. Koornstra & Binnenvisserij H.A. Fuchs 
Dhr. Koornstra is met het vissersvaartuig WON 39  actief op het IJsselmeer, waar hij net als 
de andere bij het project betrokken IJsselmeervissers met diverse visserijmethoden op 
verschillende vissoorten vist. Dhr. Koornstra vist samen met dhr. Fuchs, die met het 
vissersvaartuig LE 23 actief is op het IJsselmeer. De visserijbedrijven werken samen, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van het vissersvaartuig WON 39 van dhr. Koornstra. 
 
Met de steeds meer ingeperkte visserijinspanning op het IJsselmeer zijn dhr. Koornstra en 
dhr. Fuchs op zoek naar mogelijkheden om inkomsten te genereren, naast de visserij. 
Deelname aan het project geeft hen de mogelijkheden om toch met hun beroep bezig te zijn, 
zonder dat de visserijinspanningen toenemen.   
 
Verantwoordelijkheden & taken 
De vier betrokken visserijbedrijven hebben het project onder leiding van UMS tot uitvoer 
gebracht. De vissers + bemanning en hun schepen werden door de hoofdaanvrager ingehuurd 
en verzorgden de excursies op het IJsselmeer met hun schepen. De visserijbedrijven droegen 
zorg voor de benodigde aanpassingen aan hun schepen + de aanschaf van materialen en alle 
bijkomende facilitaire zaken die het mogelijk maakten om met schoolkinderen te varen op het 
IJsselmeer. Hierbij stond de veiligheid van de passagiers voorop. Tevens waren de 
visserijbedrijven verantwoordelijk voor het (tijdig) regelen van alle benodigde documenten, 
zoals vergunningen en verzekeringen, ten behoeve van de uitvoer van het project. De 
visserijbedrijven werden voor het regelen van deze facilitaire zaken ondersteund door UMS.  
 
Er is tijdens het project gebruik gemaakt van de expositieruimte aan de Havenkade te 
Hindeloopen. Deze expositieruimte is in beheer van VOF IJsselmeervisbedrijf Bootsma. 
Daarnaast is er gebruik gemaakt van de aanlegplaatsen aan de Havenkade te Hindeloopen. 
Hierover heeft door de visserijbedrijven, eveneens ondersteund door UMS, afstemming plaats 
gevonden met Havenbeheer Hindeloopen. 

2.3 Samenwerking binnen de projectgroep 
De deelnemende visserijondernemingen hebben gedurende het project samengewerkt om de 
dienstverlening vanuit het havenstadje Hindeloopen uit te voeren. Er is gekozen voor 
Hindeloopen omdat hier gebruik kon worden gemaakt van de vaste ligplaats van de HI 35 en 
de expositieruimte die VOF IJsselmeervisbedrijf Bootsma heeft ingericht voor de ontvangst 
van opvarenden. 
 
Gedurende het project onderhield UMS nauw contact met alle betrokken partijen, coördinatie 
en begeleiding stond hierbij voorop. UMS verzorgde de projectadministratie, -communicatie, 
voorlichting, PR en het projectmanagement. UMS heeft daarnaast in samenwerking met 
informatiecentrum Mar & Klif, afd. Groen Doen geïnteresseerde onderwijsinstellingen 
geïnformeerd over de mogelijkheden voor deelname aan de excursie op de vissersschepen. 
Gezamenlijk met Mar & Klif, afd. Groen Doen zijn de reserveringen verwerkt. Hierbij was Mar 
& Klif het eerste aanspreekpunt voor de deelnemende scholen en was UMS het eerste 
aanspreekpunt voor de visserijbedrijven. De uitvoering van de excursies was in handen van de 
IJsselmeervissers.  
 
Samen met Mar & Klif, afd. Groen Doen werden de basisscholen actief benaderd voor 
deelname aan de excursie. Hiervoor zijn zowel de bestaande contacten van Mar & Klif, afd. 
Groen Doen als scholen buiten het dekkingsgebied van Mar & Klif actief benaderd.  
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3. Projectopzet 
In dit  hoofdstuk wordt het verloop van het project behandeld, waarbij is aangegeven op 
welke wijze het project is opgezet en uitgevoerd. Hierbij wordt eveneens aangegeven op 
welke wijze het project is verdeeld in verschillende fasen en welke activiteiten er per fase zijn 
uitgevoerd. Op deze wijze wordt de projectuitvoer inzichtelijk gemaakt. 

3.1 Opzet project ‘Educatief IJsselmeervissen’ 
Het project is opgedeeld in verschillende fasen waarbinnen diverse activiteiten zijn uitgevoerd 
ten behoeve van de doelstellingen van het project. Deze fasen en de bijbehorende activiteiten 
worden omschreven in paragraaf 2.2. In deze paragraaf wordt een globaal overzicht gegeven 
van de opzet en het verloop van het project. 
 
Het project is gestart met het treffen van voorbereidingen om de educatieve vaartochten 
mogelijk te kunnen maken. Gedurende het eerste projectjaar hebben diverse 
overlegmomenten plaatsgevonden en zijn verschillende voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd. Vervolgens is gestart met het verzorgen van de educatieve vaartochten, 
gedurende twee schooljaren, in de maanden april t/m juni in zowel 2014 als 2015. Na afloop 
van het tweede seizoen is het project afgerond, waarbij o.a. de projectuitvoer is geëvalueerd, 
is onderzocht op welke wijze er een vervolg gegeven kan worden aan het project en op welke 
wijze de resultaten van dit project gebruikt kunnen worden in de toekomst. 
 
Voorbereidingen 
Het project is medio 2013 gestart met het treffen van de benodigde voorbereidingen, zodat 
er begin 2014 kon worden gestart met de educatieve vaartochten. Tijdens de periode april 
2013 t/m maart 2014 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 
 Ontwikkelen educatiemateriaal; 
 Aanpassingen + ingebruikname online boekingssysteem; 
 Benaderen scholen (basisonderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar onderwijs) voor 

deelname excursie; 
 Afstemming tussen diverse (lokale) partijen; 
 Doorontwikkeling en aanpassingen website http://www.ijsselmeervissen.nl/ ; 
 Informatiebijeenkomsten voor basisscholen in Friesland; 
 Aanpassingen schepen: gebruiksklaar maken voor excursies; 
 Aanschaffen + plaatsen benodigde materialen aan boord t.b.v. excursies; 
 Organiseren diverse projectbijeenkomsten, waarbij de voortgang van het project is 

besproken. 
 
Projectuitvoer 
De vaartochten hebben in twee periodes plaatsgevonden gedurende de looptijd van het 
project, nl. van april t/m juni 2014 en april t/m juni 2015. In de tussenliggende periode  is o.a. 
het eerste seizoen geëvalueerd. Gedurende de periode april 2014 t/m juni 2015 zijn de 
volgende werkzaamheden verricht: 
 
 Informatievoorziening aangaande de excursie richting deelnemende scholen; 
 Verzorgen educatieve vaartochten IJsselmeer; 
 Tussentijdse evaluatie met projectpartners; 
 Informatievoorziening en –uitbreiding via website http://www.ijsselmeervissen.nl/ ; 
 Publicaties schrijven voor pers + publiciteit genereren voor het project; 
 Acties t.b.v. vervolg van het project + implementatie projectresultaten; 

http://www.ijsselmeervissen.nl/
http://www.ijsselmeervissen.nl/
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 Organiseren diverse projectbijeenkomsten, waarbij de voortgang van het project is 
besproken. 

 
Afronding 
Na afloop van het tweede seizoen is het project geëvalueerd en afgerond. Daarnaast zijn 
acties besproken om een vervolg te geven aan dit project. Gedurende de periode juli t/m 
december 2015 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 
 
 Evaluatiebijeenkomst projectgroep; 
 Evaluatie met deelnemende scholen en belanghebbenden; 
 Contacten diverse geïnteresseerde partijen, mogelijkheden tot vervolg project; 
 Schrijven eindrapport; 
 Afronden subsidieadministratie, verzoek tot vaststelling subsidie opstellen; 
 Publicaties schrijven voor pers + publiciteit genereren voor het project; 
 Acties t.b.v. vervolg van het project + implementatie projectresultaten. 

3.2 Projectfasering 
Binnen deze paragraaf worden de verschillende projectfasen behandeld met daaraan 
gekoppeld een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde activiteiten. Het project is 
opgedeeld in vier projectfasen: de ontwikkelfase, de projectfase, de evaluatiefase en de 
eindfase. 
 
Fase 1:  Ontwikkelfase 
Start: 1 maart 2013 
Eind: 31 december 2013 
  
Ten tijde van de ontwikkelfase zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
- Informeren doelgroep  september, oktober, november 2013 
- Ontwikkelen promotie-/ educatiemateriaal  april, mei, juni 2013 
- Gereed maken deelnemende visserijbedrijven  najaar 2013 
- Aanpassingen boekingssysteem  mei, juni, juli 2013 
 
Het jaar 2013 is ingericht om het project voor te bereiden zodat er in 2014 kon worden 
gestart met de educatieve vaartochten. In eerste instantie is er in samenwerking met de 
projectgroep educatiemateriaal (door)ontwikkeld. Dit educatiemateriaal dient de educatieve 
vaartochten te ondersteunen en dient de doelgroep enthousiast te maken om gebruik te 
maken van de aangeboden educatieve vaartochten. Het materiaal is verspreid naar alle 
basisscholen in Friesland, gericht op de groepen 5 t/m 8.  
 
Voordat de informatie naar de doelgroep werd verspreid is het boekingssysteem van Mar & 
Klif aangepast. Het bestaande boekingssysteem was nl. alleen toegankelijk voor scholen die 
aangesloten zijn bij Mar & Klif. De projectgroep wilde graag dat het boekingssysteem ook 
toegankelijk werd voor scholen en organisaties die niet aangesloten waren bij Mar & Klif, 
zodat ook zij een excursie konden boeken. Door middel van het boekingssysteem konden de 
scholen aangeven wanneer zij gebruik wilden maken van de educatieve vaartocht. Ze konden 
hierdoor ver van te voren plannen met behulp van het digitale systeem. 
 
Aan het einde van de ontwikkelfase zijn de deelnemende schepen ingericht voor het 
verzorgen van de vaartochten, waarbij enkele aanpassingen zijn gedaan om de schepen 
gereed te maken om met gasten te varen. Binnen deze investering is veel tijd geïnvesteerd 
door de vissers in het aanpassen van hun vaartuig, met name bij de WON39 die als nieuwe 
deelnemer aan het project was toegevoegd, en het treffen van de benodigde voorbereidingen. 
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Fase 2:  Startfase 
Start: 1 januari 2014 
Eind:  1 maart 2014 
 
Ten tijde van de startfase zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
- Overleg projectpartners voorbereiding dienstverlening  januari, februari 2014 
- Overleg informatiecentrum  februari 2014   
- Evaluatie ontwikkelfase  januari 2014 
- Optimaliseren dienstverlening  januari, februari 2014 
 
Gedurende de startfase zijn bijeenkomsten georganiseerd om de voortgang met elkaar te 
bespreken. Daarnaast is er gewerkt aan het werven van deelnemende scholen via Groen 
Doen en zijn de boekingen van de scholen verwerkt. Er is actief gezocht naar deelnemende 
scholen in het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs, als onderdeel van de 
opschaling die binnen het project plaatsvindt. Ook zijn scholen buiten het dekkingsgebied van 
Mar & Klif, afd. Groen Doen benaderd voor deelname.  
 
Tevens is de website www.ijsselmeervissen.nl doorontwikkeld. Via deze website is 
aanvullende informatie over het project te vinden. Ter voorbereiding op de educatieve 
vaartocht kunnen basisschoolleerlingen op de website informatie vinden over de inhoud van 
de excursie, maar ook extra informatie en beeldmateriaal over o.a. de geschiedenis van het 
IJsselmeergebied en de visserij op het IJsselmeer. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden 
om na afloop van de excursie foto’s en werkstukken toe te sturen die op de website geplaatst 
kunnen worden. 
 
Tot slot is er tijdens de startfase een aanpassing doorgevoerd in de deelnemende 
visserijbedrijven. Met de start van het project heeft VOF A. & K. Wouda uit Stavoren, met het 
vaartuig ST 21 aangegeven niet langer deel te kunnen nemen aan het project. Ursa Major 
Services BV heeft vervolgens twee andere leden van de Nederlandse Vissersbond bereid 
gevonden deel te nemen aan het project, te weten Binnenvisserij H.A. Fuchs (LE 23), van de 
heer H.A. Fuchs te Oosterzee en WON 39 Binnenvisserij A.J. Koornstra van de heer A.J. 
Koornstra te Makkum. Middels een wijzigingsverzoek, d.d. 14 augustus 2014, is RVO verzocht 
deze wijziging door te voeren binnen het project. 
 
Fase 3:  Projectfase  
Start: 1 maart 2014 
Eind: 30 juni 2015 
 
Ten tijde van de uitvoeringsfase zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
- Verzorgen van educatieve vaartochten  maart, april, mei, juni 2014 en maart, april, mei, 
juni 2015 
- Verspreiden educatiemateriaal aan opvarenden  maart, april, mei, juni 2014 en maart, april, 
mei, juni 2015 
- Projectbijeenkomsten t.b.v. voortgang  Afhankelijk van de behoefte 
 
De belangrijkste fase is uiteengezet in meer dan een jaar. Op deze manier kon er gedurende 
twee voorseizoenen worden gevaren. Voor deze periode is gekozen om meerdere redenen. 
Dit is de periode dat er niet mag worden gevist met netten, alleen op aal met kisten en 
hoekwant. Door de invulling van het project kan deze tijd toch nuttig worden gevuld voor de 
vissers zonder dat er intensief wordt gevist op de paling. Daarnaast is het voorjaar de mooiste 
periode om met de doelgroep te varen. Er is veel te zien nabij de natuurgebieden, alles komt 
weer in bloei en dit is van afstand prima te zien. De gebieden worden niet betreden in 
verband met het dan lopende broedseizoen van verschillende vogelsoorten. Tenslotte kunnen 
scholen in het voorjaar makkelijker tijd vrij maken voor dergelijke buitenschoolse activiteiten. 

http://www.ijsselmeervissen.nl/
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Gedurende de maanden juli en augustus zijn geen vaartochten aangeboden omdat er dan 
sprake is van de schoolvakanties. Eind augustus 2014 heeft er nog wel een rondvaart 
plaatsgevonden voor een groep MBO leerlingen van ROC De Friese Poort uit Sneek, in het 
kader van hun studiestartweek, bij aanvang van het nieuwe schooljaar.  
 
Tijdens de vaartochten is er volop educatiemateriaal worden verspreid door de projectgroep. 
Wanneer groepen werden ontvangen in Hindeloopen konden ze eerst een kijkje nemen in de 
expositieruimte, waar de vissers hun verhaal over de geschiedenis van de visserij vertelden. 
Middels beeldmateriaal en diverse voorwerpen (netten, fuiken, palingkistjes e.d.) is dit verhaal 
overgebracht op de doelgroep. Eenmaal aan boord richtte de educatie zich op de dan te 
beoefenen visserij. De kinderen kwamen zelf in aanraking met de visserij door het uitgezette 
visgerei van de visserman. Met behulp van educatieboekjes creëert de projectgroep een 
blijvende herinnering voor de opvarenden.  
 
Gedurende de projectfase zijn er diverse bijeenkomsten gehouden om bij te praten en 
wanneer nodig bij te sturen binnen de projectuitvoering. Een belangrijk moment hierin was 
het najaar van 2014. Het project is toen tussentijds geëvalueerd met de projectgroep. 
 
Fase 4: Eindfase 
Start:  1 juli 2015 
Eind: 31 oktober 2015 
 
Ten tijde van de afrondingsfase zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
- Evaluatie met doelgroep  September, oktober 2015 
- Schrijven eindverslag  November, december 2015 
- Evaluatie projectpartners  Juli, augustus 2015 
- Evaluatie over vervolgtraject  Juli, augustus 2015 
 
De eindfase stond in het teken van evaluatie. Nadat de dienstverlening is geleverd zijn er 
gesprekken opgestart met begeleiders van de doelgroep om zo de tevredenheid te meten. 
Nadat deze in kaart zijn gebracht heeft de projectgroep een beslissing genomen over een 
vervolg. Alle bevindingen vanuit de vierde fase zijn verwerkt en opgeleverd middels een 
eindrapport. Tevens hebben er gesprekken plaats gevonden met verschillende partijen om na 
te gaan in hoeverre er mogelijkheden zijn om het project een vervolg te kunnen geven. 
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4. Projectresultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het project. Gedurende de looptijd van 
het project zijn diverse activiteiten uitgevoerd om de educatieve vaartochten mogelijk te 
maken. Vervolgens zijn in het voorjaar van 2014 en 2015 excursies aangeboden en 
uitgevoerd. Na afloop van het tweede seizoen is onderzocht wat de reacties waren van de 
deelnemende scholen en is nagegaan op welke wijze er een vervolg aan het project gegeven 
kan worden. 

4.1 Werven deelnemende scholen  
Bij aanvang van het project is gestart met het werven van scholen die wilden deelnemen aan 
het project. In samenwerking met Mar & Klif, afd. Groen Doen, is een informatiecampagne 
opgestart. Ieder jaar wordt het complete aanbod van NME-activiteiten onder de aandacht 
gebracht bij de bij Mar & Klif aangesloten scholen. Hiervoor wordt een informatieboekje 
opgesteld, dat naar alle scholen die lid zijn wordt verspreid. Speciale aandacht in dit boekje is 
uitgegaan naar het project. 
 
Daarnaast zijn basisscholen buiten het dekkingsgebied van Mar & Klif aangeschreven voor 
deelname aan het project. Ieder jaar wordt een catalogus uitgegeven door Groen Doen waarin 
de activiteiten die worden georganiseerd worden gepresenteerd. In deze catalogus is het 
project extra belicht. Ook zijn scholen voorlichtingsbijeenkomsten en e-mail benaderd voor 
deelname. 
 
Tevens zijn er scholen vanuit het speciaal onderwijs en middelbaar onderwijs benaderd voor 
deelname. De informatiecampagne resulteerde in een groot aantal aanmeldingen voor de 
educatieve vaartochten. 

4.2 Doorontwikkeling educatiematerialen 
Ter ondersteuning van de educatieve vaartochten op het IJsselmeer zijn diverse educatieve 
materialen ontwikkeld, waaronder een lesbrief, een PowerPoint presentatie en zoekkaarten 
die aan boord gebruikt kunnen worden. Vanuit het eerdere project waren hier al zaken voor 
ontwikkeld, die in het tweede project zijn doorontwikkeld. Met name de inhoud van 
bestaande educatiematerialen is herzien en aangepast op verschillende punten, met name op 
basis van de punten die door de deelnemende scholen vanuit het eerste project waren 
aangedragen. 
 

Voor de excursie IJsselmeervisserij is 
een lesbrief voor basisscholen 
ontwikkeld. In deze lesbrief is 
praktische informatie over de 
excursie opgenomen, waaronder het 
programma van de excursie, een 
overzicht van zaken die al geregeld 
zijn en welke zaken de deelnemende 
scholen ter voorbereiding zelf dienen 
te regelen. Daarnaast bevat de 
lesbrief kopieerbladen ter informatie 
voor ouders, maar ook lessuggesties 
ter voorbereiding en na afloop van de 
excursie met bijhorende werkbladen 
voor de kinderen.  

 Lesbrief voor basisscholen 
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Met een vissersschip het IJsselmeer op is een geweldige ervaring voor kinderen. Natuurlijk 
gelden er wel een aantal gedragsregels en veiligheidsvoorschriften waar de kinderen zich aan 
dienen te houden wanneer zij aan boord stappen, om onvoorzichtigheid en ongelukken te 
voorkomen. Er is om deze reden een PowerPoint presentatie ontwikkeld waarin de 
gedragsregels en veiligheidsvoorschriften onder de aandacht worden gebracht. In de 
presentatie wordt o.a. aandacht geschonken aan het dragen van een zwemvest en het 
luisteren naar de aanwijzingen van de schipper. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij 
ter voorbereiding op de excursie in de klas aandacht besteedt aan de gedragsregels m.b.t. 
veiligheid aan boord. Zowel de lesbrief als PowerPoint zijn te downloaden via het online 
boekingssysteem van Groen Doen. 
 
Gedurende de looptijd van het eerste project zijn er zoekkaarten ontwikkeld van zowel de 
vogels die rond het IJsselmeer te vinden zijn en de diverse vissoorten die in het IJsselmeer 
leven. Deze zoekkaarten zijn tijdens dit opschalingsproject wederom gebruikt, waarmee de 
kinderen de vogels die zij zien gedurende de vaartocht en de vissen die gevangen worden, 
kunnen determineren. Tijdens de excursie wordt de kinderen verschillende doe-opdrachten 
aangeboden die aan boord kunnen worden uitgevoerd, waaronder het meten van de 
temperatuur en de windkracht. Hiervoor zijn leskisten samengesteld voor gebruik aan boord 
met daarin o.a. een kompas, windmeter, thermometer, verrekijkers, e.d.  
 
Voor het uitwerken van de opdrachten aan boord is een eveneens tijdens het eerste project 
een Scheepsjournaal ontwikkeld. Bij het aan boord gaan krijgen de kinderen allemaal een 
eigen Scheepsjournaal waarin de opdrachten kunnen worden uitgewerkt. Na afloop van de 
excursie mogen de kinderen het Scheepsjournaal mee naar huis nemen. 

4.3 Boekingssysteem, website en faciliteiten aan boord 
Om deel te nemen aan de excursie konden scholen gebruik maken van het online 
boekingssysteem van Groen Doen, afdeling van informatiecentrum Mar en Klif. Groen Doen 
beschikt over een internettool waarmee scholen die lid zijn bij Groen Doen online de 
activiteiten die Groen Doen aanbiedt kunnen boeken. In samenwerking met de projectgroep 
is gewerkt aan het breder inzetten van boekingssysteem via Groen Doen. Via de website 
www.groendoen.net kunnen bassischolen in Friesland verschillende natuuractiviteiten 
(excursies) boeken en lesmateriaal bestellen. Het eerder uitgevoerde project Educatief 
IJsselmeervissen maakt sinds eind 2011 deel uit van het aanbod op deze website.  Voordat de 
informatie naar de doelgroep werd verspreid is het boekingssysteem aangepast. Het 
bestaande boekingssysteem was nl. alleen toegankelijk voor scholen die aangesloten zijn bij 
Mar & Klif. Met de aanpassingen aan het boekingssysteem is het mogelijk dat ook scholen en 

PowerPoint presentatie over veiligheid en gedragsregels aan boord 

http://www.groendoen.net/
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organisaties die niet aangesloten zijn bij het Groen Doen initiatief een excursie kunnen 
boeken. Door middel van het boekingssysteem kunnen de basisscholen aangeven wanneer zij 
gebruik willen maken van de educatieve vaartocht. Ze kunnen hierdoor ver van te voren 
plannen met behulp van het digitale systeem. Coördinatie van de boekingen richting de 
scholen was in handen van Mar & Klif. De afdeling Groen Doen van Mar & Klif verzorgde de 
communicatie en afstemming van boekingen met de deelnemende scholen. Periodiek werden 
de boekingen verzameld en doorgegeven aan UMS BV. Vervolgens zijn de gedane boekingen 
door UMS afgestemd met de IJsselmeervissers. 
 
Om het mogelijk te maken om kinderen mee aan boord te nemen zijn er diverse materialen 
aangeschaft voor de deelnemende vissersschepen. Onder andere zijn er toiletunits, trappen, 
banken aangeschaft en geplaatst aan boord. Daarnaast zijn diverse veiligheidsmaterialen 
aangeschaft, waaronder zwemvesten, brandblussers en EHBO-dozen. Voor de uitvoer van de 
verschillende opdrachten aan boord is per schip een leskist samengesteld met daarin o.a. een 
kompas, windmeter, thermometer en verrekijkers. Deze middelen zijn hergebruikt uit het 
eerdere project, waarbij een aantal zaken zijn aangevuld of vervangen i.v.m. slijtage.  
 
Daarnaast heeft de projectgroep de website http://www.ijsselmeervissen.nl doorontwikkeld. 
Deze website is gebruikt ter ondersteuning voor het project. Deelnemende scholen en 
kinderen kunnen hier extra informatie vinden aangaande de educatieve vaartochten. 
Daarnaast wordt er achtergrondinformatie gegeven over het IJsselmeer, de visserij, natuur en 
historie en wordt de mogelijkheid geboden om foto’s en werkstukken van de kinderen toe te 
sturen die op de website geplaatst kunnen worden. 

4.4 Educatieve vaartochten in 2014 en 2015 
De excursie IJsselmeervisserij is in zowel 2014 als 2015 aangeboden in de maanden april t/m 
juni, met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen. De excursie nam een dagdeel van 
2,5 uur in beslag en werd zowel ’s ochtends, van 9.00 tot 11.30 uur, als ’s middags, van 13.00 
tot 15.30 uur, aangeboden. Hieronder een beschrijving van de excursie zoals deze aan de 
deelnemende scholen is aangeboden:  
 

Programma excursie IJsselmeervisserij 
Ontvangst en uitleg voor het inschepen nemen ongeveer een half uur in beslag, waarna de 
excursie (varen en vissen) ongeveer 2 uur zal duren. Het programma per dagdeel ziet er als 
volgt uit: 
 
Aankomst + ontvangst in Hindeloopen (+/- 5 min.) 
De excursie start en eindigt in Hindeloopen bij de vaste ligplaats van de HI 35. De HI 35 is te 
vinden aan de Havenkade te Hindeloopen. De kinderen worden ontvangen door de vissers 
(schippers + bemanning) in de expositieruimte aan de haven.  
 
Introductie in de educatieruimte (+/- 20 min.) 
Nabij de aanlegplaats van de HI 35 is een expositieruimte ingericht. De kinderen worden 
welkom geheten door de vissers en krijgen in de expositieruimte uitleg over de excursie, 
veiligheidsvoorschriften en de gedragsregels aan boord.  Door middel van foto’s, teksten en 
video wordt getoond hoe de laatste eeuw is gevist op de voormalige Zuiderzee en het 
IJsselmeer. Daarnaast wordt een korte film over de IJsselmeervisserij vertoond en worden de 
zwemvesten uitgedeeld en aangetrokken. 
 
Inschepen (+/- 5 min.) 
Vervolgens worden de kinderen verdeeld over de schepen. Er wordt gebruik gemaakt van 
maximaal 4 schepen. Per schip kunnen maximaal  10 kinderen en 2 begeleiders (leerkrachten 
en/of ouders) meevaren. In verband met de veiligheid is het niet mogelijk om grotere groepen 
aan boord te nemen. Van de begeleiders wordt verwacht dat ze de kinderen helpen met 

http://www.ijsselmeervissen.nl/
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activiteiten aan boord, maar ook dat ze de kinderen helpen indien ze last krijgen van 
zeeziekte. Het is van belang dat de instructies van de schipper ten allen tijde worden 
opgevolgd. 
 
Naar visstek varen, vissen en terugvaren (+/- 2 uur) 
Tijdens de rondvaart over het IJsselmeer wordt er van de kinderen verwacht dat zij 
verschillende opdrachten uitvoeren, o.a. de vaarroute uitstippelen en helpen bij het vissen. Er 
is een leskist aan boord waarin de benodigde apparatuur en materialen zitten die gebruikt 
kunnen worden bij de opdrachten en de kinderen krijgen allemaal een eigen 
“Scheepsjournaal” waarin de opdrachten kunnen worden uitgewerkt. Bij aankomst bij de 
visstek worden de vangsten aan boord gehaald en kunnen de kinderen de vissen m.b.v. een 
zoekkaart determineren. De vissen worden daarna weer teruggezet, waarna het schip wordt 
schoongemaakt en er terug gevaren wordt naar de haven van Hindeloopen. 

 
Seizoen 2014 
Op 15 april 2014 is gestart met de projectuitvoering. Dat het eerste project Educatief 
IJsselmeervissen een groot succes is geweest, bleek al bij het openstellen van het 
boekingssysteem bij aanvang van het schooljaar in september 2013. Al voor de start van de 
projectuitvoering hadden al meer dan 30 schoolklassen zich voor dit jaar aangemeld voor 
deelname aan deze unieke excursie. Hiermee waren de beschikbare dagen om mee te varen al 
voor de start van het seizoen volgeboekt. Om die reden is het aantal beschikbare dagdelen 
om de excursie te boeken uitgebreid en hebben uiteindelijk ruim 40 verschillende 
schoolklassen deelgenomen aan het project in 2014. 
 
Het seizoen 2014 liep van eind april t/m eind juni, waarbij de excursie wekelijks werd 
aangeboden, met uitzondering van de meivakantie en op feestdagen (o.a. Hemelvaartsdag en 
Pinkstermaandag). Op alle beschikbare data via het boekingssysteem zijn schoolklassen 
meegevaren. 
 
Ongeveer 2/3 deel van de boekingen werd gedaan door scholen die lid zijn bij Groen Doen 
van Mar & Klif, de overige boekingen werden gedaan door scholen buiten het dekkingsgebied 
van Mar & Klif, waaronder een school voor speciaal onderwijs. Het betrof hier een schoolklas 
van kinderen met gedrags- en leerproblemen. Daarnaast is er aan het begin van het schooljaar 
2014-2015 een extra excursie opgezet i.s.m. ROC De Friese Poort te Sneek. Eerstejaars 
leerlingen van de MBO opleiding Scheeps- en jachtbouw hebben op 20 augustus 2014 
deelgenomen aan het project. De focus voor deze doelgroep lag meer op de vissersschepen 
en de techniek van de schepen dan op de visserij, gezien de aard van de opleiding van deze 
leerlingen.  
 
Seizoen 2015 
Het tweede seizoen is halverwege april 2015 gestart en liep tot begin juli 2015. Ook nu bleek 
er veel animo te zijn voor deelname; voor aanvang van het tweede seizoen zaten alle 
beschikbare data in het boekingssysteem al vol. In onderling overleg met de projectpartners is 
besloten de boekingsperiode te verruimen, zodat meer scholen de mogelijkheid kregen deel te 
nemen aan de excursie. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er dit seizoen een recordaantal 
schoolklassen heeft deelgenomen aan het project, te weten 58 schoolklassen. 
 
Gedurende dit tweede seizoen was de verdeling ongeveer 50/50: de helft van de 
deelnemende scholen kwam uit het dekkingsgebied van Mar & Klif en was lid van Groen 
Doen, de andere helft van de deelnemende scholen kwamen buiten het dekkingsgebied en 
waren niet lid van Groen Doen. 
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4.5 Enthousiaste reacties 
Het project Educatief IJsselmeervissen deel 2 is, net als het eerste project, een groot succes 
gebleken. De scholen die deel hebben genomen zijn razend enthousiast over de excursie op 
en om het IJsselmeer. Dit kwam tot uitdrukking in o.a. de zeer hoge waardering die de 
excursie kreeg van de verschillende scholen en met name in het aantal boekingen dat over de 
afgelopen jaren alleen maar is toegenomen met een recordaantal schoolklassen gedurende 
het laatste seizoen in 2015: 58 verschillende schoolklassen hebben dat jaar deelgenomen aan 
het project.  
  
"Tijdens het eerste project merkten we al dat de rondvaarten enorm aansloegen bij de jeugd 
en de juffen, meesters en ouders," vertelt Sipke Bootsma van de HI 35. "We krijgen geregeld 
klanten bij ons in de viszaak waarvan de kinderen mee hebben gevaren, de reacties zijn zeer 
positief." 
 
Harald Fuchs, schipper van de LE 23, vertelt: “Het project is een prachtige manier om bezig te 
kunnen zijn met je beroep. De kinderen kijken hun ogen uit wanneer ze aan boord stappen en 
zeker wanneer ze mogen helpen met vissen en we met ze de vangsten bekijken. Ik hoop dat 
we een vervolg kunnen geven aan het project.” 
 
De reacties van de kinderen zelf waren zeer positief. Met name het zelf mogen meehelpen bij 
het binnen halen van het visgerei en alle overige doe-opdrachten aan boord werden zeer 
gewaardeerd. Nadat de vissers hebben laten zien hoe je bijvoorbeeld een palingkistje uit het 
water haalt en vervolgens openmaakt om te kijken wat de vangst is, hebben de kinderen dit 
zelf mogen doen.  

 
Uit de gegevens van Mar & Klif blijkt dat de IJsselmeer-excursie zeer hoog gewaardeerd 
wordt door de scholen. Op de website http://www.groendoen.net wordt een Top 3 van 
aangeboden activiteiten getoond. Gedurende de afgelopen jaren is de Excursie 
IJsselmeervisserij, zoals het project door Mar & Klif wordt genoemd, 1 van de best 
gewaardeerde activiteiten die worden aangeboden aan de scholen en heeft het project vaak 
bovenaan de Top 3 activiteiten van Groen Doen gestaan.  
 

De spanning stijgt bij het openen van de palingkistjes; zit er paling in? 
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Daarnaast heeft Mar & Klif middels een online evaluatie de deelnemende scholen gevraagd 
hun mening te geven over de excursie. Aan het eind van het schooljaar is de scholen gevraagd 
hun mening over het project te geven, zowel schooljaar 2013-2014 als 2014-2015. Op een 
schaal van 1 t/m 10 wordt de excursie beloond met een eindcijfer 9 in beide schooljaren. De 
excursie wordt gezien als een aanvulling op het reguliere lessenpakket van de scholen, de 
kinderen leren op een interactieve wijze en de begeleiding van de vissers wordt als zeer 
kundig ervaren. De complete vragenlijst, incl. antwoorden, is als bijlage opgenomen in dit 
rapport.  

4.6 Bezoek Comité van Toezicht EVF 
Op 11 juni 2014 heeft de projectgroep de leden van het Comité van Toezicht van het 
Europees Visserij Fonds (CvT EVF) ontvangen in Hindeloopen voor een bezichtiging van het 
project. Jaarlijks bezoekt het CvT één of meerdere subsidieprojecten om zo na te kunnen 
gaan in hoeverre het subsidiegeld daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het 
Europees Visserij Fonds. Aan de leden van het CvT EVF is uitleg gegeven over het project. 
Daarnaast hebben de deelnemende vissers kunnen aangeven op welke wijze het project 
bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van de Friese visserijgebieden en -gemeenschappen. 
 

 
 
 
De leden van het CvT hebben tijdens hun bezoek te kennen gegeven dat het project een 
prachtig voorbeeld is van de wijze waarop subsidie vanuit het EVF ingezet kan worden. Met 
name de combinatie van (beroeps)visserij met het onderwijs en recreatie & toerisme die 
binnen het project wordt gemaakt, werd door diverse comitéleden benoemd als toegevoegde 
waarde.  

4.7 Projectresultaten in de praktijk 
Een van de doelen van het project is het ontwikkelen van nevenactiviteiten voor 
IJsselmeervissers en zorgen voor diversificatie in de bedrijfsvoering, door middel van het 
starten van educatieve en recreatieve vaartochten voor diverse doelgroepen. Binnen het 
project lag de focus op de doelgroep basisschoolkinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Met 
de ervaring die is opgedaan tijdens het project, is de verwachting dat de vissers op termijn 
ook rondvaarten kunnen aanbieden aan andere doelgroepen, om zo een alternatieve 
inkomstenbron te creëren naast de visserijactiviteiten. Als onderdeel van het project is 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het opzetten/aanbieden van deze 
dienstverlening na afloop van de subsidiabele periode.   

Tiemen Weerstand, visser aan boord van de ST 8, geeft uitleg aan het Comité van Toezicht  van het EVF over de 
IJsselmeervisserij en het project 
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Educatieve vaartochten met bassischoolkinderen 
Gedurende de looptijd van het project is onderzocht op welke wijze het project in stand 
gehouden kon worden nadat de subsidiabele periode zou zijn verstreken. Er is o.a. onderzocht 
of deelnemende basisscholen voldoende financiële middelen ter beschikking hebben om de 
kosten voor een educatieve rondvaart te kunnen betalen. 
 
Vanuit het onderwijs is aan de projectgroep teruggekoppeld dat de budgetten voor 
buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen zeer beperkt zijn. Scholen beschikken zelf in de 
meeste gevallen niet of nauwelijks over budget om buitenschoolse activiteiten te kunnen 
organiseren. Vaak zijn scholen afhankelijk van gemeentelijke subsidies, een extra bijdrage van 
de ouders en/of andere financiering om dergelijke zaken te kunnen bekostigen. En al zijn er 
vanuit externe financieringsbronnen wel middelen beschikbaar, ook hiervoor geldt dat dit 
vaak kleine tegemoetkomingen in de kosten zijn. 
 
Vanuit organisaties die buitenschoolse activiteiten aanbieden, bijvoorbeeld op het gebied van 
Natuur- en Milieueducatie, zoals Mar & Klif, is aangegeven dat getracht wordt de kosten van 
dergelijke activiteiten zo laag mogelijk te houden. Mar & Klif, afd. Groen Doen maakt 
daarnaast ook gebruik van (deels) externe financiering, waaronder bijdragen vanuit de 
gemeenten waarbinnen zij actief is, waardoor de kosten m.b.t. de inzet van Mar & Klif laag 
gehouden kunnen worden. 
 
Ondanks dat ook de IJsselmeervissers tegen zo laag mogelijke kosten de rondvaarten willen 
aanbieden, blijkt het geen haalbaar plan om de rondvaarten aan scholen aan te bieden, zonder 
dat er gebruik gemaakt wordt van externe financiering. De kosten voor het verzorgen van 
rondvaarten zijn te hoog ten opzichte van de beschikbare budgetten van de scholen. 
 
Rondvaarten en demonstraties voor andere doelgroepen 
De projectgroep heeft gedurende het project onderzocht wat de mogelijkheden kunnen zijn 
om rondvaarten aan te bieden aan andere doelgroepen. De fam. Bootsma biedt al enige jaren 
rondvaarten aan, aan die diverse doelgroepen, waaronder toeristen, maar ook bedrijven die 
bijvoorbeeld hun personeelsuitje koppelen aan een rondvaart. 
 
Tot nu toe worden de rondvaarten op afspraak georganiseerd. Wanneer de fam. Bootsma een 
aanvraag krijgt, wordt per individueel geval onderling afspraken gemaakt met de klant. De 
projectgroep ziet mogelijkheden om met meerdere vaartuigen gegroepeerd rondvaarten aan 
te bieden. Zowel de vissers van de ST 8 en de WON 39 hebben aangegeven om samen met 
de HI 35 de mogelijkheden om grotere groepen rondvaarten aan te bieden verder te willen 
onderzoeken. Gedurende het vervolgproject ‘Educatief IJsselmeervissen deel 2’ is hier een 
start mee gemaakt door deelname aan de Hylper Fiskdei in zowel 2014 als 2015.  
 
Daarnaast wordt in overleg met verschillende partijen getracht een compleet programma aan 
te kunnen bieden aan grotere groepen. Hierbij wordt gedacht aan een combinatie van een 
rondvaart en andere activiteiten, waaronder bijvoorbeeld een kookworkshop met vis, een 
etentje bij een visrestaurant in de buurt of een bezoek aan een (visserij)museum. Gedurende 
het project is o.a. middels deelname aan activiteiten en evenementen die vanuit het project 
Fiskpaad Fryslân zijn georganiseerd getracht deze mogelijkheden te onderzoeken. 

4.8 Na afloop van het project 
Het succes van beide projecten Educatief IJsselmeervissen heeft ertoe geleid dat er een 
aantal nieuwe initiatieven zijn opgestart. Daarnaast is er onderzocht op welke wijze er een 
vervolg gegeven kan worden aan het project. In deze paragraaf worden deze initiatieven 
beschreven. 
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Educatieprogramma garnalenvisserij 
Het project ‘Kleur aan de Friese garnalenvisserij’ is gericht op versterking van het positieve 
imago van de visserijgemeenschappen Harlingen en Lauwersoog. Als onderdeel van dit 
project hebben de samenwerkende partijen een educatieprogramma garnalenvisserij opgezet, 
waarbij het Educatief IJsselmeervissen project als voorbeeld is gebruikt.   
 
Het idee was om evenals binnen het project Educatief IJsselmeervissen kinderen de 
mogelijkheid te bieden de visserij te ervaren door hen mee te nemen aan boord van 
verschillende garnalenkotters. Op 9 oktober 2014 heeft een pilot plaatsgevonden waarbij 
kinderen van basisschool OBS ’t Wad uit Harlingen een excursie garnalenvisserij hebben 
gevolgd. Er werd gestart met een rondleiding door de visafslag te Harlingen, waar de kinderen 
konden zien hoe de garnalen van boord komen en in het afslaggebouw worden gezeefd en 
vervolgens op transport worden gezet. Daarna werden de zwemvesten aangetrokken en 
stapten de kinderen aan boord voor een educatieve vaartocht over de Waddenzee. Tijdens de 
rondvaart werd er gevist op garnalen  en konden de kinderen ervaren hoe het leven van een 
garnalenvisser op zee er uit ziet. Aan boord werden de garnalen verwerkt en mochten de 
kinderen proberen garnalen te pellen en te proeven. 
 
Ondanks dat de pilot zeer geslaagd was, is er geen vervolg gegeven aan het op reguliere basis 
aanbieden van excursies aan boord van garnalenkotters. Mede doordat wet- en regelgeving, 
met name wat betreft veiligheidsvoorschriften, zeer strikt zijn aangaande het meenemen van 
opvarenden aan boord van vissersschepen en tijdens dergelijke vaartochten mogen vissen en 
verwerken van de vangst aan boord bleek het nagenoeg onmogelijk te zijn om kinderen mee 
aan boord te laten varen. Om gasten mee op zee aan boord te nemen dienen de 
vissersschepen te worden aangepast en te zijn uitgerust met diverse (extra) 
veiligheidsmiddelen. De aanpassingen aan de schepen en aanschaf van dergelijke middelen 
vergt een forse investering. Daarnaast zijn de regels aangaande het vissen en verwerken van 
de vangst ook zeer strikt indien er (extra) opvarenden mee aan boord gaan.  
 
Binnen het project is het educatieprogramma voor jongeren verder ontwikkeld waarbij de 
focus kwam te liggen op educatie over garnalenvisserij in de klas met eventueel een 
mogelijkheid voor een rondleiding in de visafslag i.c.m. een rondleiding aan boord, waarbij niet 
wordt uitgevaren. De garnalenvissers hebben aangegeven dat zij graag verder willen met het 
educatieprogramma in een vervolg op het project. 
 
Educatieve vaartochten Vismigratierivier 
Eén van de mogelijkheden om het project een vervolg te kunnen geven is een eventuele 
samenwerking met de partijen die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de 
Vismigratierivier; een plan waarmee een vispassage wordt gecreëerd in de Afsluitdijk, zodat 
diverse vissoorten het IJsselmeer in en uit kunnen trekken. 
 
In de zomer van 2015 is de projectgroep benaderd door de Waddenvereniging, een van de 
partijen die betrokken is bij de plannen voor de totstandkoming van de Vismigratierivier. De 
Waddenvereniging wil graag met de bij het project Educatief IJsselmeervissen deel 2 
betrokken partijen in gesprek om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om samen te kunnen 
werken.  
 
Vanuit het project Vismigratierivier zijn partijen die hierin samenwerken op zoek naar 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van een educatief programma rondom de (aanleg van de) 
Vismigratierivier. Hierbij wordt gedacht aan het organiseren van educatieve vaartochten voor 
basisscholen vanaf de Friese kust richting de Vismigratierivier, waarbij het idee leeft dat de bij 
het project Educatief IJsselmeervissen deel 2 betrokken IJsselmeervissers deze tochten 
zouden kunnen faciliteren. Gedurende de aanleg van de Vismigratierivier kan de maatschappij 
op deze manier direct betrokken worden bij dit project. Ook de mogelijkheden om na de 
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aanleg van deze vispassage educatieve vaartochten te verzorgen rondom de Vismigratierivier 
zullen in overleg met betrokken partijen besproken worden. 
 
Momenteel bevinden de plannen voor de aanleg van de Vismigratierivier zich nog in de 
voorbereidende fase en is nog veel onduidelijk over de daadwerkelijke uitvoering van deze 
plannen. De eerste gesprekken met de bij het Vismigratierivier project betrokken partijen 
hebben inmiddels plaatsgevonden. In een vervolg op het project Educatief IJsselmeervissen 
deel II zullen de mogelijkheden om samen te werken en de educatieve vaartochten in het 
kader van de (aanleg van de) Vismigratierivier verder onderzocht worden en daar waar 
mogelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. 
 
Samenwerking binnen project Fiskpaad Fryslân 
De aan het project deelnemende IJsselmeervissers hebben in het kader van het promoten van 
en informeren over het project hun deelname verleend aan activiteiten die vanuit een ander 
project, te weten het project Fiskpaad Fryslân, werden opgezet. 
 
Het Fiskpaad is een platform voor consumenten, ondernemers, organisaties, initiatieven, 
evenementen en projecten die gekoppeld zijn aan vis, (beroeps)visserij en visserijcultuur. Alle 
belevingen die iets met vis te maken hebben, komen bij elkaar binnen het Fiskpaad. Dit 
platform werd door de IJsselmeervissers als een aanvulling voor hun eigen project ervaren en 
via Fiskpaad zijn de vissers in contact gekomen met collega’s vanuit de zeevisserij en 
binnenvisserij die met soortgelijke initiatieven bezig zijn. Ook werden en contacten gelegd 
met partijen vanuit de horeca en recreatie en toerisme branche, om zo na te gaan of 
gezamenlijk activiteiten kunnen worden aangeboden. 
 
Daarnaast is er aangehaakt bij een aantal publieke evenementen die in het kader van Fiskpaad 
zijn georganiseerd dan wel waar Fiskpaad bij betrokken is geweest. Zo hebben de 
IJsselmeervissers hun medewerking verleend aan o.a. de Vaderdag-picknick (Heitedei-
picknick) die in het kader van Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak 2015 werd georganiseerd 
en hebben de IJsselmeervissers bijgedragen aan de opening van de Week van de Smaak 2015 
begin september te Leeuwarden. Bij deze evenementen was het Fiskpaad nauw betrokken en 
hebben de IJsselmeervissers het publiek kunnen informeren over het project Educatief 
IJsselmeervissen deel II. 
 
De contacten die de vissers door middel van hun deelname aan het Fiskpaad hebben 
opgedaan zijn zeer waardevol en het netwerk wat is ontstaan binnen Fiskpaad kunnen de 
IJsselmeervissers gebruiken bij het ontwikkelen van een vervolg op het project.  
 
Kenniskring Visserijtoerisme 
Eind 2015 ontving de projectgroep een uitnodiging voor een bijeenkomst van de Kenniskring 
Visserijtoerisme. Deze nieuwe kenniskring is opgezet door NetVISwerk, de nieuwe 
belangenvereniging voor binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij. Deze kenniskring heeft 
als doel verschillende vissers, visserijbedrijven en aanverwante organisaties die allen 
activiteiten op het gebeid van visserijtoerisme hebben ontwikkeld bij elkaar te brengen en 
samen kennis te delen over visserijtoerisme. Eventuele mogelijkheden voor samenwerking 
en/of het opzetten van gezamenlijke, nieuwe toeristische activiteiten worden binnen de 
kenniskring eveneens onderzocht. 
 
De aan het project Educatief IJsselmeervissen deel II deelnemende IJsselmeervissers hebben 
aangegeven dat ze graag deel willen nemen aan deze nieuwe kenniskring, enerzijds om hun 
ervaringen en kennis te delen, maar vooral ook om met collega’s te sparren over een vervolg 
van het project. De eerste bijeenkomst van de Kenniskring Visserijtoerisme staat gepland 
begin februari 2016.     
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5. Conclusies & aanbevelingen 
Op basis van de behaalde projectresultaten kunnen er een aantal conclusies getrokken 
worden over o.a. de kansen voor het creëren van nevenactiviteiten voor de Friese 
IJsselmeervissers. Vervolgens zullen aan de hand van deze conclusies een aantal 
aanbevelingen worden gedaan.  

5.1 Conclusies 
Het project is conform de doelstellingen uitgevoerd, naar volle tevredenheid van alle 
betrokkenen. Zoals verwacht was er direct bij aanvang veel animo vanuit het onderwijs om 
deel te nemen aan de educatieve rondvaarten. Ook de vissers en medewerkers van Mar & Klif 
zijn zeer positief over het behaalde projectresultaat. In deze paragraaf komen de ervaringen 
van de diverse betrokkenen aan bod, op basis waarvan een aantal conclusies getrokken 
kunnen worden. 
 
Ervaringen van de vissers 
Vanuit het eerste project hebben de bij het project betrokken vissers al eerder ervaring 
opgedaan met het verzorgen van educatieve rondvaarten voor basisschoolkinderen. Zij zijn 
zeer positief over het project al geven ze wel aan dat je als persoon geschikt moet zijn om met 
kinderen om te gaan. Een aantal vissers vond het erg lastig om op een leuke, voor kinderen 
interessante en boeiende, wijze uitleg te geven. Vanuit Mar & Klif is hierbij ondersteuning 
geboden, o.a. d.m.v. duidelijke lesmaterialen en coaching. De ene visser vindt het omgaan met 
kinderen gemakkelijker dan de andere. “Het goed uitleggen, zodat het begrijpelijk en 
interessant is voor kinderen, is echt een vak apart”, vertelt Tiemen Weerstand (ST 8), “en geen 
groep is gelijk. Wat voor de ene groep kinderen interessant is, kan de volgende groep best 
saai vinden. Je moet aanvoelen wat de kinderen zelf leuk vinden en daar op inspelen.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat de vissers ook opviel waren de verschillen onderling tussen de groepen kinderen die ze 
mee aan boord hebben genomen. Pieter Bootsma (HI 35): “Je merkt gelijk welke scholen de 
excursie van te voren in de klas hebben behandeld en welke niet. De groepen waarbij van te 
voren het lesmateriaal is gebruikt in de klas zijn vaak rustiger, omdat ze weten wat hen te 
wachten staat. Bij de groepen die geen voorbereidende les op school hebben gehad hebben 
we veel meer tijd en aandacht nodig om alles goed uit te leggen, met name de regels voor 
veiligheid.” 
 

Aan boord wordt meegeholpen met het binnenhalen van het visgerei en de vangsten worden bekeken en met 
behulp van de zoekkaarten gedetermineerd 
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Met het opschalen van het project kwamen er ook nieuwe doelgroepen bij. Binnen het eerste 
project lag de focus op de bovenbouw groepen van de basisschool (groep 6 t/m 8). Met dit 
vervolgproject zijn er ook kinderen van de groepen 3 t/m 5 aan boord gestapt. Daarnaast zijn 
er ook groepen vanuit het speciaal onderwijs en vanuit het middelbaar beroepsonderwijs aan 
boord gestapt. Ook hier merkten de vissers duidelijke verschillen tussen de verschillende 
groepen.  
 
De jongere kinderen zijn nog veel speelser en hebben meer aandacht nodig, zowel qua uitleg 
als het meehelpen bij het vissen en de overige doe-opdrachten aan boord. Dit geldt eveneens 
voor kinderen vanuit het speciaal onderwijs, die meer aandacht nodig hebben o.a. doordat ze 
concentratie- en of leerproblemen hebben. “Bij deze groepen moet je veel geduld hebben en 
alles rustiger en veel uitgebreider uitleggen”, vertelt Bootsma, “dat is soms best lastig, vooral 
met kinderen vanuit speciaal onderwijs. Zij zijn vaak wat onrustig, zeker als ze iets nieuws 
ervaren als het varen op een visserschip. Maar deze kinderen worden goed begeleid door de 
eigen leerkrachten en ouders en met wat extra geduld en aandacht kunnen we ze een mooie 
dag bezorgen, daar gaat het om.”  
 
De vissers hebben het verzorgen van (educatieve) rondvaarten zeer positief gevonden en zijn 
van mening dat hierin mogelijkheden zitten voor het ontwikkelen van nevenactiviteiten voor 
hun bedrijf. Een eerste stap richting commerciële rondvaarten met gasten is getracht te 
maken, door tijdens het project o.a. hun medewerking te verlenen aan evenementen als de 
Hylper Fiskdei. 
 
Ervaringen van NME-centrum Mar & Klif, afdeling Groen Doen 

NME-centrum Mar & Klif, afd. Groen Doen 
ontving gedurende het project veel positieve 
reacties op de aangeboden excursie 
IJsselmeervisserij. Evenals het eerste project 
is ook het project Educatief IJsselmeervissen 
deel II  1 van de meest gewaardeerde 
activiteiten die aan scholen wordt 
aangeboden. “We krijgen veel leuke reacties 
teruggekoppeld vanuit de scholen die 
deelnemen”, vertelt Iris Nutma van Mar & 
Klif. “Ieder jaar evalueren we de activiteiten 
die we de scholen aanbieden middels een 
enquête. Ook hieruit blijkt dat de excursie 
IJsselmeervisserij een succes is geweest de 
afgelopen jaren.” De resultaten van de 
enquête zijn als bijlage opgenomen in het 
rapport. Mar & Klif is ook zeer te spreken 
over de samenwerking met de vissers. “De 
vissers kunnen zeer boeiend en vol passie 
vertellen over het IJsselmeer, de 
geschiedenis, natuur en de visserij. Samen 
met het rondvaren door het prachtige 
IJsselmeergebied en het ook echt mogen 

helpen met het vissen zorgt dat voor een unieke ervaring voor de kinderen, een blijvende 
herinnering.”  
 
Eind 2013 is er het bezoekerscentrum verbouwd, waarbij eveneens een expositie aangaande 
de visserij op de voormalige Zuiderzee en het IJsselmeer is opgenomen. Hier wordt o.a. ook 
het verhaal van de educatieve rondvaarten op het IJsselmeer verteld.  
 

In het bezoekerscentrum is een expositie ingericht over 
de voormalige Zuiderzee en het IJsselmeer, waarbij de 
(beroeps)visserij centraal staat 
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Ervaringen van de deelnemende scholen 
Zoals eerder aangegeven hebben de samenwerkende partijen in dit project veel lovende 
reacties ontvangen van de scholen die hebben deelgenomen. Geconcludeerd kan worden dat 
het project zeer succesvol is geweest en dat buitenschoolse activiteiten zoals de excursie 
IJsselmeervisserij een meerwaarde hebben voor zowel leerkrachten als leerlingen. Door het 
echt en doen blijft de kennis veel beter hangen bij de kinderen. 
 
Het succes van het project was duidelijk te merken met het binnenkomen van de boekingen. 
Was bij de start van het eerste project scholen nog sprake van het moeten werven van 
scholen voor deelname, bij aanvang van dit vervolgproject was er een ware run op de 
excursie. Bij het openstellen van het boekingssysteem bij aanvang van het schooljaar, zowel in 
2014 als 2015, waren de beschikbare data binnen mum van tijd volgeboekt. Dit heeft de 
projectgroep doen besluiten het aantal dagdelen dat geboekt kon worden te verruimen, wat 
resulteerde in een recordaantal van 58 schoolklassen die gedurende 2015 deelgenomen 
hebben aan een educatieve rondvaart. Ter vergelijking: in 2012 zijn gedurende het eerste 
seizoen vanuit het eerste project 36 schoolklassen aan boord gestapt.  
 
Vanuit de scholen wordt ook aangegeven dat de excursie IJsselmeervisserij inhoudelijk goed 
aansluit op de lesstof die in de klas wordt behandeld en dat de excursie steeds beter werd. Op 
basis van de evaluaties die in 2014 en 2015 zijn gehouden kan worden geconcludeerd dat de 
scholen die hebben deelgenomen zeer positief zijn over het project. De excursie 
IJsselmeervisserij wordt zowel in 2014 als 2015 gemiddeld met een 9 gewaardeerd door de 
scholen. In de bijlagen zijn de resultaten van de evaluatie terug te vinden. Hieronder een 
aantal opmerkingen voorkomend uit de evaluatie:  
 
“De activiteit is erg belangrijk voor leerlingen uit deze omgeving. Een stukje geschiedenis dat 
van grote waarde is.” 
 
“Het is een fantastische activiteit. De schippers zijn zelf erg enthousiast en dat werkt door op 
de leerlingen.” 
 
“Zeer aardige, vriendelijke mensen. De leerlingen hebben een topmiddag gehad.” 
 
“Graag doorgaan met deze excursie. Leukste excursie ever! Volgens kinderen, begeleiders en 
mijzelf.” 
 
Conclusies 
De samenwerkende projectpartners concluderen dat er met het aanbieden van rondvaarten 
mogelijkheden zijn voor diversificatie in de bedrijfsvoering van de IJsselmeervisserijbedrijven. 
Het aanbieden van rondvaarten aan basisschoolkinderen wordt als opstap gezien richting de 
doorontwikkeling van deze dienstverlening.  
 
Het organiseren en aanbieden van educatieve rondvaarten voor basisscholen wordt zowel 
door Mar & Klif als de scholen als welkome aanvulling ervaren op het reeds bestaande aanbod 
van buitenschoolse NME-activiteiten in de regio. In het kader van cultuur- en natuuronderwijs 
is het van belang dat er een goed aanbod van (buitenschoolse) activiteiten voor scholen 
beschikbaar is. Binnen het project worden educatie op het gebied van natuur en cultuur 
gecombineerd en de aangeboden excursie heeft veel samenhang met de vakken geschiedenis, 
biologie en aardrijkskunde. Daarnaast wordt met het project de relatie van de scholen met de 
lokale en/of regionale omgeving versterkt. Vanuit het onderwijs wordt aangegeven dat dit 
zeer belangrijke waarden zijn, die bijdragen aan de leeromgeving van de kinderen. De scholen 
zouden graag zien dat het project een vervolg krijgt, zodat deze belangrijke buitenschoolse 
activiteit ook de komende jaren kan worden aangeboden.  
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De samenwerkende projectpartners concluderen dat het aanbieden van educatieve 
rondvaarten voor het onderwijs niet kan bestaan zonder enige vorm van externe financiering. 
Gedurende het project zijn diverse mogelijkheden onderzocht om het project ook de 
komende jaren in stand te kunnen houden en de educatieve excursies aan te kunnen blijven 
bieden aan de scholen in de omgeving. Hiervoor zijn diverse gesprekken gevoerd met o.a. 
gemeenten en de provincie, om na te gaan of er een structurele bijdrage gedaan kan worden 
waarmee de kosten gedekt kunnen worden. Helaas blijken deze mogelijkheden er niet te zijn. 
 
De kosten voor het laten uitvaren van de vissersschepen zijn te hoog voor de scholen om 
zelfstandig te kunnen dragen. Om de educatieve rondvaarten in de toekomst te kunnen 
blijven aanbieden, zal er geld beschikbaar moeten komen. De projectgroep is inmiddels bezig 
met het opzetten van een vervolgtraject waarbij er breder gezocht wordt naar 
financieringsmogelijkheden. 
 
Voor de vissers kan worden geconcludeerd dat er zeer zeker mogelijkheden zijn om 
rondvaarten op commerciële basis aan te bieden aan groepen. Als onderdeel van het project is 
onderzocht op welke wijze het aanbieden van rondvaarten op het IJsselmeer kan worden 
aangeboden aan diverse doelgroepen en op welke wijze deze dienstverlening onderdeel van 
de bedrijfsvoering van de IJsselmeervisbedrijven kan worden. Uit onderzoek blijkt dat er 
vanuit recreatie en toerisme oogpunt er potentieel voldoende animo is voor het deelnemen 
aan een rondvaart op het IJsselmeer. Wel zal het op structurele basis aanbieden van 
rondvaarten grote aanpassingen binnen de visserijbedrijven vergen, met name op het gebied 
van samenwerking, investeringen in tijd en geld en aanpassingen in de bedrijfsvoering.  

5.2 Aanbevelingen 
Aan de hand van de conclusies zijn een aantal aanbevelingen opgesteld. De aanbevelingen 
bestaan uit een aantal belangrijke aandachtspunten van belang voor het behouden en in de 
praktijk brengen van de resultaten die met het project zijn behaald. 
 
Uitwerken dienstverlening 
Voor het succesvol opzetten en aanbieden van rondvaarten op commerciële basis is het van 
belang dat de visserijbedrijven keuzes maken. De vissers zullen een gerichte keuze moeten 
maken om op structurele basis rondvaarten aan te bieden. Hierbij moet worden nagedacht 
over de hoeveelheid rondvaarten, de periode waarin deze worden aangeboden, de 
doelgroepen waar de rondvaarten op gericht zijn en de kosten en opbrengsten van deze 
dienst. Ook zal er nagedacht moeten worden over de verhouding ten opzichte van de 
reguliere visserijactiviteiten en de benodigde investeringen die gedaan moeten worden in het 
bedrijf, waaronder bijvoorbeeld aanpassingen aan de schepen m.b.t. veiligheidsvereisten.  
 
Het wordt de vissers aanbevolen om per visserijbedrijf een nieuw bedrijfsplan op te stellen, 
waarbij alle eerder genoemde zaken worden opgenomen. Hierbij is het eveneens aan te 
bevelen dat de vissers onderling zaken met elkaar afstemmen, maar ook met externe partijen 
vanuit recreatie & toerisme en horeca.  
 
Samenwerking visserijbedrijven onderling 
Het wordt aanbevolen dat onderlinge samenwerking tussen de visserijbedrijven wordt 
opgezet, wanneer zij rondvaarten op commerciële basis willen aanbieden. Gezien het 
maximum aantal gasten wat per schip meegenomen mag worden, is een intensieve 
samenwerking tussen meerdere bedrijven nuttig en draagt dit bij aan de mogelijkheden om 
grote(re) groepen rondvaarten op het IJsselmeer aan te bieden. 
 
Op basis van wet- en regelgeving mogen er maximaal 12 gasten per vissersschip aan boord 
meegenomen worden. Dit heeft o.a. te maken met de verzekering aan boord en de wet- en 
regelgeving aangaande het vervoeren van gasten aan boord t.o.v. de chartervaart. Door een 
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samenwerking aan te gaan van meerdere visserijbedrijven kunnen grotere groepen 
meegenomen worden aan boord, bijvoorbeeld met 2 schepen totaal 24 gasten, of met 3 
schepen een totaal van 36 gasten. Een andere mogelijkheid kan liggen in het dusdanig 
aanpassen van de schepen, dat deze geschikt worden gemaakt om grotere groepen mee te 
nemen aan boord. Gezien de hoge kosten die dergelijke aanpassingen met zich meebrengen, 
lijkt dit geen haalbaar alternatief.  
 
Ook het uitbreiden van de dienstverlening wordt aanbevolen. Naast het verzorgen van 
rondvaarten op het IJsselmeer met daarbij demonstraties van de visserij, kan ook gedacht 
worden aan bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke rondvaarten voor bijvoorbeeld 
natuurliefhebbers en vogelspotters of het aanbieden van aanvullende activiteiten zoals 
bijvoorbeeld demonstraties van netten boeten, visfileren en –roken of het geven van 
rondleidingen in en rond de haven. Met het aanbieden van deze extra activiteiten verwacht 
de projectgroep dat er een bredere doelgroep kan worden bereikt. 
 
De projectgroep adviseert om deze reden dat de visserijbedrijven een intensieve 
samenwerking aangaan met elkaar en hier ook rekening mee te houden met het opstellen van 
de individuele bedrijfsplannen. 
 
Samenwerking externe partijen 
Om succesvol rondvaarten aan te bieden aan diverse doelgroepen wordt aanbevolen dat de 
visserijbedrijven eveneens samenwerking zoeken met brancheorganisaties binnen horeca, 
recreatie en toerisme. Deze organisaties hebben een groot netwerk waar gebruik van 
gemaakt kan worden en vormen tevens een directe link naar de doelgroepen die gebruik 
willen maken van de aangeboden diensten van de visserijbedrijven. 
 
Naast het aanbieden van rondvaarten, is het voor de visserijbedrijven aan te bevelen om 
samenwerkingen aan te gaan met lokale horecabedrijven en organisaties werkzaam in de 
recreatie- en toerismebranche. Diverse activiteiten kunnen aanvullend op elkaar of in 
samenstelling met elkaar aangeboden worden aan diverse doelgroepen. Hierbij valt te denken 
aan het samenstellen en aanbieden bijvoorbeeld een compleet dagprogramma voor 
personeelsuitjes van bedrijven, voor toeristen die verblijven in de regio en de lokale 
consument. 
 
Door middel van het opzetten van dit soort samenwerkingsverbanden verwacht de 
projectgroep dat de visserijbedrijven meer animo zullen genereren voor de door hun 
aangeboden diensten.  
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6. Publiciteit 
Gedurende het project is er op verschillende wijzen aandacht gegenereerd voor het project. In 
dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de diverse publicaties en media waarin het 
project is uitgelicht. 

6.1 Vakbladen en online media 
Gedurende de looptijd heeft het project Educatief IJsselmeervissen deel II aandacht gehad in 
diverse vakbladen, waaronder Visserijnieuws en Fishtrend en via Internet. Hieronder een 
overzicht van de verschillende vakbladen, kranten en websites waarin het project aandacht 
heeft gekregen: 
 
Vakbladen 
Visserijnieuws, vrijdag 15 maart 2013 
Fishtrend, nr. 3,  2015 
 
Via diverse websites is eveneens aandacht besteed aan het project. Hieronder een overzicht 
van diverse websites: 
 
Visserijnieuws: 
http://www.visserijnieuws.nl/nieuws/archief/8255-testfaciliteit-vistuigen-op-de-haven.html 
 
Fishtrend: 
http://issuu.com/fishtrend/docs/fishtrend_2015-03_hr  
 
Project Fiskpaad Fryslân:  
http://www.fiskpaad.nl/deelnemers/educatief-ijsselmeervissen/  
 
Website Nederlandse Blueports: 
De Blueports binnen Nederland hebben een verzameling van diverse subsidieprojecten, 
ondersteund middels een subsidie vanuit het Europees Visserijfonds (EVF); de zogeheten 
Projectenparade. Binnen deze database vindt u projecten die gericht zijn op aanjagen van 
innovatie en/of het stimuleren van economische activiteit. Daarmee dragen ze, direct of 
indirect, bij aan het realiseren van de doelen van de regionale Blueports. Sommige zijn 
geïnitieerd en gefinancierd vanuit de Blueports. Andere zijn, met hetzelfde doel, gestart met 
steun vanuit andere (co)financieringsbronnen. De database bevat lopende en afgeronde 
projecten. Het vullen gebeurt gefaseerd, er is gestart met projecten die zijn/worden 
gerealiseerd met steun van het Visserij Innovatie Platform (VIP). Voor meer informatie kijk op:  
http://www.blueportal.nl/projectenparade/178/educatief_ijsselmeervissen_deel_ii  
 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=rHqwIT9QAnQ  
 
Facebook: 
https://nl-nl.facebook.com/educatiefijsselmeervissen  

6.2 Publicatie via communicatiemiddelen projectpartners 
Naast publiciteit via televisie, radio, kranten en Internet is er door de projectpartners zelf 
eveneens aandacht besteed aan publicaties betreffende het project. Op de websites van Mar 
& Klif, Groen Doen en de Nederlandse Vissersbond zijn publicaties geplaatst aangaande het 
project. 
 

http://www.visserijnieuws.nl/nieuws/archief/8255-testfaciliteit-vistuigen-op-de-haven.html
http://issuu.com/fishtrend/docs/fishtrend_2015-03_hr
http://www.fiskpaad.nl/deelnemers/educatief-ijsselmeervissen/
http://www.blueportal.nl/projectenparade/178/educatief_ijsselmeervissen_deel_ii
https://www.youtube.com/watch?v=rHqwIT9QAnQ
https://nl-nl.facebook.com/educatiefijsselmeervissen
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Website Nederlandse Vissersbond: http://www.vissersbond.nl/educatief-ijsselmeervissen-
deel-2/   
Website Mar & Klif, afd. Groen Doen: http://www.groendoen.net/naar-catalogus?item=9652  
 
Daarnaast heeft de projectgroep een website ontwikkeld, specifiek voor het project, de 
website ijsselmeervissen.nl. Via deze website kunnen geïnteresseerden informatie vinden 
over het project Educatief IJsselmeervissen. Ook is hier aanvullende informatie te vinden voor 
de deelnemende scholen. Via de link http://ijsselmeervissen.nl/ 
EducatiefIJsselmeervissen.aspx is de informatie terug te vinden. 

6.3 Documentaire ‘Visserij in beeld’ 
Gedurende de looptijd van het project is in het kader van het project ‘Fryske fiskerij yn bykd’ 
(vertaald vanuit het Fries: Friese visserij in beeld) een documentaire gemaakt over de 
beroepsvisserij in de provincie Friesland. Als onderdeel van dit filmproject zijn er ook 
opnamen gemaakt van het project Educatief IJsselmeervissen deel II. Deze opnamen maken 
deel uit van de reeds afgeronde documentaire die als titel heeft: ‘Visserij in beeld – duurzame 
ontwikkelingen in de visserijsector’, geproduceerd door Scienceview.  
 
Middels deze documentaire worden verschillende duurzame innovatieve initiatieven van 
verschillende beroepsvissers in Friesland in beeld gebracht. Van alle diverse initiatieven die 
deel uitmaken van de documentaire is ook per initiatief een kort filmpje van enkele minuten 
gemaakt. Dit filmmateriaal kan vervolgens door de individuele visserijbedrijven en initiatieven 
gebruikt worden voor communicatiedoeleinden en promotie van  het initiatief. 
 
Op het moment van schrijven van deze rapportage wordt de laatste hand gelegd aan de 
productie van de volledige documentaire die op DVD zal verschijnen. De korte filmpjes van de 
individuele initiatieven zijn inmiddels afgerond. Via onderstaande link is het filmpje wat van 
het project Educatief IJsselmeervissen deel II is gemaakt, te bekijken: 
 
Vimeo (online videodienst): https://vimeo.com/152581012  

6.4 Deelnemende scholen  
Een aantal scholen dat aan het project heeft deelgenomen heeft op de eigen websites een 
verslag en/of foto’s geplaatst over hun deelname aan het project. Hieronder een aantal links 
naar websites van een aantal scholen die hebben gepubliceerd over hun deelname aan het 
project. 
 
OBS ’t Swannestee, Langweer: 
http://www.obstswannestee.nl/Onzeschool/Nieuws/tabid/101/ID/10/Vissen-op-het-
IJsselmeer-gr-6-7a.aspx  
 
CBS De Bron, Bolsward: 
http://debronbolsward.nl/groep-8b/excursie-ijsselmeer-visserij/ 
 
RKPC basisschool De Toekomst, Bakhuizen: 
http://rkpctoekomst.bms-onderwijs.nl/content/22/10nieuwsbrief%20juni%202014.pdf  
 
RK Basissschool It Klimmerblêd, Sint Nicolaasga: 
http://www.itklimmerbled.nl/media/fotos/  
 
CBS De Reinbôge, Tjerkwerd 
http://www.reinboge-tjerkwerd.nl/fotoalbums/fotos-groep56 

http://www.vissersbond.nl/educatief-ijsselmeervissen-deel-2/
http://www.vissersbond.nl/educatief-ijsselmeervissen-deel-2/
http://www.groendoen.net/naar-catalogus?item=9652
http://ijsselmeervissen.nl/%20EducatiefIJsselmeervissen.aspx
http://ijsselmeervissen.nl/%20EducatiefIJsselmeervissen.aspx
https://vimeo.com/152581012
http://www.obstswannestee.nl/Onzeschool/Nieuws/tabid/101/ID/10/Vissen-op-het-IJsselmeer-gr-6-7a.aspx
http://www.obstswannestee.nl/Onzeschool/Nieuws/tabid/101/ID/10/Vissen-op-het-IJsselmeer-gr-6-7a.aspx
http://debronbolsward.nl/groep-8b/excursie-ijsselmeer-visserij/
http://rkpctoekomst.bms-onderwijs.nl/content/22/10nieuwsbrief%20juni%202014.pdf
http://www.itklimmerbled.nl/media/fotos/
http://www.reinboge-tjerkwerd.nl/fotoalbums/fotos-groep56
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6.5 Publicatieplicht EU 
Speciaal voor het project zijn er voor de deelnemende schepen informatieborden ontwikkeld 
en geplaatst aan boord. Middels deze informatieborden wordt aangegeven dat het project 
mede mogelijk gemaakt is met behulp van subsidie vanuit het Europees Visserij Fonds en 
financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van Economische Zaken en de Provinsje 
Fryslân. 

 
Via de website ijsselmeervissen.nl voldaan daarnaast ook aan de EU publicatieplicht. De 
webpagina’s betreffende het project bevatten informatie aangaande de subsidie, inclusief de 
slogan van het EVF en de bijbehorende beeldmerken (EU-vlag, logo Ministerie Economische 
Zaken en logo Provinsje Fryslân). Onder aan de diverse webpagina’s aangaande het project 
wordt de volgende zin getoond:  
 
“Het project “Educatief IJsselmeervissen” is een initiatief van Ursa Major Services BV / 
Nederlandse Vissersbond en wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Visserij Fonds 
(EVF), Provincie Fryslân en het Ministerie van Economische Zaken ter investering in duurzame 
ontwikkeling van visserijgebieden.” 
 
Tevens is er via de website van de Nederlandse Vissersbond voldaan aan de EU 
publicatieplicht. Ook hier wordt de slogan inclusief bijbehorende beeldmerken vermeld. Zie: 
http://www.vissersbond.nl/educatief-ijsselmeervissen-deel-2/  
  

Aan boord van de deelnemende vissersschepen wordt middels een publicatiebord vermeld dat het project 
financiële bijdragen ontvangt vanuit het EVF en ondersteund wordt door het Ministerie van Economische Zaken 
alsmede de Provinsje Fryslân 

 

http://www.vissersbond.nl/educatief-ijsselmeervissen-deel-2/
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BIJLAGE 1 Evaluatie scholen  
  
Na afloop van het schooljaar heeft afd. Groen Doen van Mar & Klif de aan het project 
deelnemende scholen gevraagd een vragenlijst in te vullen aangaande de Excursie 
IJsselmeervisserij. Hieronder de resultaten van beide schooljaren. 
 
Schooljaar 2013-2014  
In totaal hebben 23 van de aan het project deelnemende scholen de vragen beantwoord. 
 
Vraag 1: Wat vond u van de activiteit (werkwijze, inhoud)? 

Type: Heel goed/heel slecht zeer goed goed gemiddeld slecht zeer slecht 

Score 
aantal 

78,3% 
18 

21,7% 
5 

0,0% 0,0% 0,0% 

 

Vraag 2: Hoe beoordeelt u de locatie waar de activiteit plaats vindt? 

Type: Heel goed/heel slecht zeer goed goed gemiddeld slecht zeer slecht 

Score 
aantal 

78,3% 
18 

17,4% 
4 

4,4% 
1 

0,0% 0,0% 

 

Vraag 3: Heeft u gebruik gemaakt van het lesmateriaal bij de activiteit? 

Type: Heel goed/heel slecht zeer goed goed gemiddeld slecht zeer slecht 

Score 
aantal 

22,7% 
5 

54,5% 
12 

22,7% 
5 

0,0% 0,0% 

 

Vraag 4: Hoe beoordeelt u het lesmateriaal bij de activiteit? 

Type: Heel goed/heel slecht zeer goed goed gemiddeld slecht zeer slecht 

Score 
aantal 

31,8% 
7 

63,6% 
14  

4,5% 
1 

0,0% 0,0% 

 

Vraag 5: Hoe beoordeelt u de rol van Mar en Klif, afd. Groen Doen in deze activiteit? 

Type: Heel goed/heel slecht zeer goed goed gemiddeld slecht zeer slecht 

Score 
aantal 

34,8% 
8 

52,2% 
12  

8,7% 
2 

4,3% 
1 

0,0% 

 

Vraag 6: Wat voor cijfer geeft u de activiteit? 

Type: Score 1 t/m 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gemiddelde 

Score 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 6x  9x 8x 9 
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Schooljaar 2014-2015  
In totaal hebben 34 van de aan het project deelnemende scholen de vragen beantwoord. 
 

Vraag 1: Wat vond u van de activiteit (werkwijze, inhoud)? 

 
Vraag 2: Hoe beoordeelt u de locatie waar de activiteit plaats vindt? 

Type: Heel goed/heel slecht zeer goed goed gemiddeld slecht zeer slecht 

Score 
aantal 

76,5% 
26 

23,5% 
8 

0,0% 0,0% 0,0% 

 

Vraag 3: Heeft u gebruik gemaakt van het lesmateriaal bij de activiteit? 

Type: Heel goed/heel slecht zeer goed goed gemiddeld slecht zeer slecht 

Score 
aantal 

29,4% 
10 

58,8% 
20 

11,8% 
4 

0,0% 0,0% 

 

Vraag 4: Hoe beoordeelt u het lesmateriaal bij de activiteit? 

Type: Heel goed/heel slecht zeer goed goed gemiddeld slecht zeer slecht 

Score 
aantal 

26,5% 
9 

64,7% 
22 

8,8% 
3 

0,0% 0,0% 

 

Vraag 5: Hoe beoordeelt u de rol van Mar en Klif, afd. Groen Doen in deze activiteit? 

Type: Heel goed/heel slecht zeer goed goed gemiddeld slecht zeer slecht 

Score 
aantal 

26,5% 
9 

64,7% 
22 

8,8% 
3 

0,0% 0,0% 

 

Vraag 6: Wat voor cijfer geeft u de activiteit? 
 

Type: Score 1 t/m 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gemiddelde 

Score 0x 0x 0x 0x 0x 0x 0x 9x  12x 12x 9 

Type: Heel goed/heel slecht zeer goed goed gemiddeld slecht zeer slecht 

Score 
aantal 

76,5% 
26  

23,5% 
8 

0,0% 0,0% 0,0% 
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Antwoorden op de open vragen  
De scholen hadden ook de mogelijkheid om een aantal open vragen te beantwoorden. De 
antwoorden van de scholen zijn van beide schooljaren (2013-2014 en 2014-2015) gebundeld. 
 
Vraag 7: Sluit deze activiteit aan bij de lesmethode, waarom juist wel of niet? 
Vrijwel iedereen antwoordt dat de activiteit op de een of andere manier aansluit op 
onderwerpen die ze in de klas behandelen. Er zijn een paar scholen die aangeven dat het 
onderwerp niet aansluit of waarbij de klas het dat schooljaar niet heeft over een aansluitend 
onderwerp.  
 

Type: Open vraag Antwoorden 

  Ja. Ook daar aandacht voor vissen. 

  Niet echt, maar praktijk is altijd mooier dan een boek 

  NVT. Sluit wel aan bij thema sloot. (al vonden de kinderen het wat ver gezocht. Ik 
niet: vissen, boten, waterleven, etc.) 

  Dit is een onderdeel van ons wereldoriëntatie programma. 

  Dit onderdeel is meer aanvullend te noemen. Het komt in groep 8 niet specifiek 
aan de orde. 

  Prima. Is verdieping c.q. verbreding 

  Redelijk. Vissen en waterflora en -fauna wordt wel voldoende in de methode 
aangeboden. 

  De activiteit sluit redelijk aan, we behandelen met Topondernemers alle kaarten 
die te maken hebben met het thema natuur. Daar past ook deze activiteit prima 
bij. 

  Niet met de thema's die dit schooljaar aan bod zijn gekomen (ligt aan de 
methode). 

  Dit sluit aan bij de aardrijkskunde methode. 

  Sluit goed aan. In deze methode gecombineerde aandacht voor natuur en 
techniek. Het IJsselmeervissen, het meevaren op de boot de uitleg van de 
vistechniek, gevolgen overbevissing, vogels, vissen en ander leven in het 
IJsselmeer komen als geheel aan bod. 

  Ja, in de praktijk leren de leerlingen veel meer dan vanuit een boekje. 

  N.v.t. Prachtige belevenis met een leuk stukje geschiedenis vooraf en bezoek aan 
een minimuseum. Daarna het vissen in praktijk brengen. 

  Ja, er zijn diverse lessen die gaan over zee en strand. 

  Ja, we hadden net de week ervoor een aflevering van de buitendienst over zoet 
en zout watervissen. Misschien ook leuk voor jullie om de link daarheen bij de 
lessuggesties te zetten? 

  Ja, belevingswereld van de leerlingen en in de methode komen het milieu en 
duurzaamheid ook aan de orde. 

 Ja, past zeer goed bij de lesmethodes voor wereldoriëntatie, natuur, maar ook 
cultuureducatie en geschiedenis. 
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Vraag 8: Hebt u tips, suggesties of verbeterpunten? 
 

Type: Open vraag Antwoord 

  Nee, ik ben heel erg tevreden over deze excursie. Goede ontvangst, plezierige 
mensen, goede begeleiding enz. Ik ga volgend jaar weer! 

  De activiteit is erg belangrijk voor leerlingen uit deze omgeving. Een stukje 
geschiedenis dat van grote waarde is. 

  Door blijven gaan met deze excursie graag! Helemaal TOP! 

  Jammer dat de leerlingen het lesmateriaal niet mee naar huis mochten nemen. 

  Er werd wel erg weinig gevangen. Hier hadden we ons meer van voorgesteld. 

  Nee, het is een prachtige excursie! 

  Helaas heb ik het laatste onderdeel slecht gegeven. Ik heb de maandag voor de 
meivakantie contact gehad over hoeveel boten wij zouden krijgen. Ik heb 21 
kinderen in de klas en dat zou volgens het papier 3 boten zijn. De vraag kon niet 
direct beantwoord worden, moest aan een ander gevraagd worden. Ik heb geen 
antwoord gekregen en toen wij dus naar Hindeloopen toe gingen wist ik nog 
steeds niet hoeveel boten en begeleiding ik nodig had. Ik heb in de meivakantie 
nog gemaild en gebeld maar kreeg geen antwoord. De activiteit was echt super 
en dus vergeet ik het ander heel snel, maar het is wel een leerpunt voor Mar en 
Klif 

  Het was een geweldige excursie. Iedereen was enthousiast. De schippers waren 
erg vriendelijk en de 'excursieleider' erg kundig! 

  Ga vooral zo door!!!! 

  Het was een zeer geslaagde ochtend. De harde en koude wind zorgde er wel voor 
dat de leerlingen ook die elementen goed leerden kennen. Prima begeleiding. 

  Ik wil alleen meegeven dat het vorige keer goed was, maar nu beter. De kinderen 
waren enorm bezig en luisterden goed naar het inleidend verhaal. Dit kan alleen 
als het boeiend verteld wordt en als je de kinderen er bij betrekt. Nou, dat was 
deze keer helemaal top! 
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Overige opmerkingen 
Tot slot hadden de scholen de mogelijkheid om nog algemene opmerkingen te plaatsen. 
Hieronder een aantal zaken die de scholen hebben aangegeven:  
 
Vraag 9: Overige opmerkingen 

Iets meer werkbladen en/of computeropdrachten voor de kinderen. 

Het is een fantastische activiteit. De schippers zijn zelf erg enthousiast en dat werkt door op de 
leerlingen. 

We hebben genoten!! Zeer enthousiast en zeker voor herhaling vatbaar. 

Zo houden. 

Zo doorgaan 

het bekijken van vissen etc. erg waardevol. 

Neem zelf contact op met de school als het weer slecht is. hou je het in eigen hand. 

Fantastische activiteit! 

Het zou leuk zijn als het volgend jaar doorgang zou vinden. 

Nee zeer aardige vriendelijke mensen De leerlingen hebben een topmiddag gehad 

Top excursie! 

Zo mooi houden. 

Hoop dat deze excursie kan blijven 

Jammer, dat de subsidie stopt. Ik heb het nu twee keer met een groep gedaan en zowel de kinderen als 
de begeleiders vonden het heel leerzaam en leuk. 

Graag doorgaan met deze excursie. Leukste excursie ever. Volgens kinderen, begeleiders en mijzelf. 

Graag vooraf laten weten in hoeveel groepen de klas opgedeeld moet worden. Met een groep met 
gedragsproblemen moet je hier van te voren over nadenken. Dit had ik ook aangegeven bij de 
reservering, maar hier is helaas niet mee gedaan. Voor de vissers niets anders dan lof. 

Zo door gaan! 

Gisteren met een vissersboot vanuit Hindeloopen op het IJsselmeer gevist. Toen we de haven uit 
gingen zagen we een reddingshelikopter die aan het oefenen was. De visser besloot om even langszij te 
gaan liggen zodat we het goed konden bekijken. Tot onze verrassing kwam de helikopter naast de boot 
vliegen en liet ons op een bordje zijn radiofrequentie lezen. De helikopterpiloot vroeg of de schipper 
toestemming gaf om een reddingsactie uit te voeren achter op het schip. Gelukkig had Dustin zijn D.S. 
bij zich en kon hij dit vastleggen op beeld ! Helaas was de visvangst niet erg groot maar dat mocht de 
pret niet meer drukken. Iedereen aan boord was vol van het avontuur dat we hebben beleefd ! 
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BIJLAGE 2 Foto’s project  
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